

ARGENTINA

**PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE DE LA
PROVINCIA DE SALTA**

(AR-L1140)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Mercedes Velasco (INE/RND) y Ricardo Quiroga (RND/CAR), Co-Jefes de Equipo; Lina P. Salazar (INE/RND); Denise Levy (VPS/ESG); Michael Collins (INE/RND); Michele Lemay (INE/RND); Gustavo Sierra (FMP/CAR); Gumersindo Velázquez (FMP/CAR); Javier Cayo (LEG/SGO); Juan Carlos Pérez-Segnini (LEG/SGO); y Rosario Gaggero (INE/RND).

El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El Directorio Ejecutivo podrá aprobar o no el documento o aprobarlo con modificaciones. Si posteriormente fuera objeto de actualizaciones, el documento actualizado se pondrá a disposición del público de acuerdo con la Política de Acceso a Información del Banco.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, problemas y justificación	2
B. Objetivos, componentes y costos.....	9
C. Matriz de resultados con indicadores clave	11
II. ESTRUCTURA FINANCIERA Y RIESGOS	11
A. Instrumento de financiamiento	11
B. Viabilidad técnica y económica.....	11
C. Riesgos de salvaguardias socio ambientales.....	12
D. Riesgos fiduciarios y otros riesgos	12
III. IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	13
A. Ejecución y administración del programa	13
B. Esquema de monitoreo y evaluación	15

Anexos	
Anexo I	Resumen Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM)
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios
Enlaces Electrónicos	
OBLIGATORIOS	
1.	Plan Operativo Anual (POA) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37084439
2.	Plan de Monitoreo http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37084441
3.	Plan de Evaluación de Impacto http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37086149
4.	Plan de Adquisiciones (PA) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37084325
5.	Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37086772
OPCIONALES	
1.	Matriz de Resultados Detallada http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37087111
2.	Análisis Económico del Programa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37086096
3.	Matriz de Inversiones del Programa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37085531
4.	Análisis de Capacidad Institucional (SECI) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37084312
5.	Reglamento Operativo del Programa (ROP) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37084307
6.	Evaluación de capacidad de gestión turística municipal en Salta http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37048742 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37048744
7.	Diagnóstico Turístico de las Áreas de Intervención del Programa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37086845
8.	Evaluación final de la operación 1465/OC-AR http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37068061
9.	Project Monitoring Review (PMR) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37106237
10.	Perfiles y presupuestos detallados preliminares de inversiones http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37110487
11.	Filtro de Salvaguardas (SPF) y Formulario de Clasificación de Proyectos (SSF) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37090923

ABREVIATURAS

AP	Área Protegida
AS	Administración Sectorial
AL	Administración Local
CCP	Consejo Consultivo del Programa
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CO	Capital Ordinario
DFID	Departamento para el Desarrollo Internacional
ICRT	<i>International Centre for Responsible Tourism (ICRT)</i>
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
IIED	<i>International Institute for Environment and Development</i>
INAI	Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
MAPS	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta
MCS	Matriz de Contabilidad Social
MCyT	Ministerio de Cultura y Turismo de Salta
MIPYMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
NG	Norte Grande
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
OMT	Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas
ODI	<i>Overseas Development Institute</i>
OE	Organismo Ejecutor
PFETS	Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIB	Producto Interno Bruto
PA	Plan de Adquisiciones
PN	Parque Nacional
POA	Plan Operativo Anual
RB	Reserva de la Biosfera de la UNESCO
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SACT	Sistema Argentino de Calidad Turística
SEPA	Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición
SF	Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de Salta
SIET	Sistema de Información y Estadísticas Turísticas
TIR	Tasa Interna de Retorno
UEP	Unidad Ejecutora del Programa
UEPEX	Subsistema para Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos
VAN	Valor Actual Neto
UNESCO	Organización para la Educación, la ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas
ZICOSUR	Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano

RESUMEN DEL PROYECTO
ARGENTINA
PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE SALTA
(AR-L1140)

Términos y Condiciones Financieras			
Prestatario: Provincia de Salta Garante: República Argentina		Facilidad Financiera Flexible*	
		Plazo de Amortización:	25,0 años
Organismo Ejecutor: Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de Salta (SF)		VPP Original:	15,25 años
		Período de Desembolso:	5,0 años
		Período de Gracia:	5,5 años
Fuente	Monto (US\$)	Comisión de inspección y vigilancia:	**
BID (CO)	34,0	Tasa de interés:	Basada en LIBOR
Local	22,7	Comisión de Crédito:	**
Total	56,7	Moneda de aprobación: Dólares de EEUU del Capital Ordinario (CO) del Banco.	
Esquema del proyecto			
Objetivo del programa: el objetivo general del programa es contribuir a incrementar el desarrollo socioeconómico y reducir la pobreza en la Provincia de Salta. El objetivo específico es incrementar el gasto turístico y el empleo formal por turismo en las áreas de intervención del programa. Para alcanzar dicho objetivo, el programa cuenta con cuatro componentes: i) Desarrollo de productos turísticos; ii) Inclusión social y emprendimiento local; iii) Fortalecimiento de la gestión turística; y iv) Sostenibilidad ambiental.			
Condiciones contractuales especiales: Condiciones previas al primer desembolso: i) el establecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), la selección del Coordinador General y la identificación del equipo técnico, en los términos previamente acordados con el Banco (¶3.1); ii) la aprobación y puesta en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP) en los términos acordados previamente con el Banco (¶3.5); y iii) la conformación del Consejo Consultivo del Programa (CCP) (¶3.4). Condiciones de ejecución: i) la entrada en vigencia de un convenio de cooperación entre la SF y una Administración Sectorial (AS) o una Administración Local (AL), en los términos previamente acordados con el Banco, previo al desembolso de recursos para intervenciones en el ámbito de jurisdicción de dicha entidad (¶3.3); ii) la existencia de un plan de manejo y uso público de un Área Protegida (AP) que esté vigente y actualizado, antes de la primera licitación pública de obras de infraestructura en dicha AP (¶3.3); y iii) la existencia de un instrumento de gestión territorial o urbana, según corresponda, que esté vigente y actualizado, y que se hayan iniciado actividades de fortalecimiento de la gestión turística del municipio bajo el Componente 3, o en su defecto, la evidencia de que cuenta con dicha capacidad, en los términos previamente acordados con el Banco, antes de la primera licitación pública de obras de infraestructura en el ámbito de jurisdicción de dicho municipio (¶3.3).			
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.			
El proyecto es coherente con la Estrategia de País:			SI [X] NO []
El proyecto califica como:	SEQ ☐	PTI [X]	Sector ☐ Geográfica [X] % de beneficiarios ☐

(*) Bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1), el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones al calendario de amortización, así como conversiones de moneda y de tipo de interés, con sujeción en todos los casos a la fecha de amortización final y la Vida Promedio Ponderada (VPP) original. Al considerar esas solicitudes, el Banco tendrá en cuenta las condiciones de mercado, así como consideraciones operacionales y de gestión de riesgos.

(**) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75% ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemas y justificación

- 1.1 Salta se ubica en el Norte Grande (NG), que es la región más pobre de Argentina, y casi duplica la pobreza promedio del país: el 19,1% y 4,4% de los hogares en la Provincia están por debajo de las líneas de pobreza e indigencia, respectivamente, frente al 11,0% y 4,1% a nivel nacional¹. A la luz de evidencia empírica² que demuestra la relación entre desarrollo turístico y disminución de pobreza en diversas partes del mundo, un [estudio](#) ha encontrado que un incremento del 1% en el gasto turístico³ en el NG reduce en un 2,8% los hogares que están debajo de la línea de pobreza y un 3,2% los que están por debajo de la línea de indigencia. Por tanto, el aprovechamiento del potencial turístico de esta región ofrece una oportunidad para incidir en el alivio de su pobreza.
- 1.2 En el marco del NG, Salta se caracteriza por un alto potencial turístico, ligado a una gran riqueza y diversidad paisajística y natural, que varía desde el altiplano andino o puna, y el monte chaqueño, hasta la selva subtropical de la Reserva de la Biosfera (RB) de las Yungas, con predominio de cerros de colores, los viñedos de mayor altura mundial, quebradas, elevadas cumbres, volcanes y salares, muchos resguardados en 28 Áreas Protegidas (AP), las cuales suman el 18% del territorio provincial. Ello se complementa con una importante herencia cultural ligada a pueblos aborígenes, patrimonio colonial, yacimientos arqueológicos y pinturas rupestres, y con otros atractivos como la obra monumental del “Tren a las Nubes”, uno de los más altos del mundo. Asimismo, su potencialidad se vincula a ser la principal puerta de ingreso al NG⁴ y parte fundamental de circuitos regionales con Chile, Bolivia y Paraguay, y que cada vez son más frecuentados por el turismo internacional (como el *Qhapaq Ñan* o Camino del Inca).
- 1.3 El turismo en Salta ha crecido de forma significativa durante el período 2000-2011, acumulando un incremento del 197% en llegadas turísticas y del 110% en plazas de alojamiento, y con un ritmo mayor al de otros sectores. Mientras la tasa de crecimiento del PBI provincial total fue del 69%, la del PBI provincial turístico fue del 92%, convirtiéndose en un motor para la economía. Actualmente, con 1,5 millones de visitantes al año, el turismo genera más de US\$300 millones anuales, lo que representa el 6,4% del PBI y el 4,1% de las exportaciones provinciales, y emplea a más de 33 mil personas, el 8% de la población ocupada en la Provincia ([IERAL](#), 2012). Entre los factores para este dinamismo destacan:
i) la elevación del status de la Secretaría de Turismo a Ministerio y la

¹ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2010.

² Journal of Travel Research: [Cointegration and causality between tourism and poverty reduction](#), 2008. Banco Mundial: [How tourism can \(and does\) benefit the poor and the environment](#), 2009; y. [Tourism Sector in Panama: Regional Economic Impacts and the potential to benefit the poor](#), 2102. Universidad de Nottingham, UK: [Tourism and poverty relief](#), 2009. CEPAL: [Turismo y condiciones sociales en Centroamérica](#), 2007. Más detalles en el [Plan de Evaluación del Programa](#).

³ Suma pagada por el turista para la adquisición de bienes, servicios y productos durante el viaje.

⁴ Con el 3º aeropuerto en tráfico interno y el 7º por pasajeros internacionales a Argentina, liderando el NG.

conformación de un Consejo Provincial de Turismo de carácter público-privado; ii) el fomento del sector privado a través de instrumentos fiscales; y iii) la mejora de la infraestructura de transporte, turística y social. Este despegue del sector fue favorecido por el Programa Apoyo al Desarrollo Integral del Sector Turístico en la Provincia de Salta (1465/OC-AR), implementado por el gobierno provincial y con un monto de US\$34,0 millones de financiamiento BID, que concluyó en 2011, siendo su evaluación satisfactoria y alcanzando los [objetivos de desarrollo](#) en cuanto a incremento de llegadas turísticas, mejora de servicios básicos, aumento de ingresos fiscales y optimización de la gestión del gasto provincial. De su [evaluación final](#) se desprende la rentabilidad positiva de dichas inversiones y su contribución para incrementar en 1,5 millones la cantidad de pernoctaciones provinciales anuales totales (¶2.4).

- 1.4 **Desafíos.** Sin embargo, y a pesar de este crecimiento, persisten aún dos grandes desafíos que muestran un escaso aprovechamiento del alto potencial turístico de la Provincia. Primero, los beneficios derivados del turismo son, comparativamente, bajos: el gasto diario del turista extranjero es uno de los menores del país (US\$56), lejos del promedio nacional (US\$88) y más aún de los destinos consolidados como Buenos Aires (US\$98), Bariloche-San Martín (US\$115), y Ushuaia-Glaciario Perito Moreno (US\$187)⁵. Segundo, existe un bajo efecto derrame de dichos beneficios: la capital provincial concentra el 70% de los ingresos y el 64% de los empleos del sector. En base al [Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Salta](#) (Salta SI+) y los [diagnósticos](#) elaborados durante la preparación de la operación, las principales restricciones que impiden que el sector y la inversión privada aprovechen el potencial turístico de Salta, mientras aseguran la participación de los grupos pobres o vulnerables de población, son:

- i) **Escasez de atractivos turísticos públicos en condiciones adecuadas para generar una demanda sustantiva.** Los numerosos e importantes atractivos que existen al interior de la Provincia poseen escasos servicios públicos, por lo que la oferta privada se ha concentrado en la capital (64% de las plazas hoteleras, 87% de las agencias de viaje y 61% de los prestadores de turismo aventura). Dicha concentración fomenta un turismo generalista, que pernocta en la capital y desde ella realiza excursiones a zonas rurales durante el día, para conocer de forma rápida, pasiva y contemplativa los atractivos más renombrados, mientras que muchos otros de gran potencial siguen sin ser visitados y comercializados. El resultado son bajas pernoctaciones en estas regiones (25% del total) y un bajo gasto del turista en las localidades que visita (que apenas alcanza el 66% del gasto turístico diario en la capital). Ello a su vez ha generado dificultades para incrementar la estadía promedio (que ha disminuido a 2,5 días) y mejorar el desempeño acorde con el crecimiento cuantitativo en llegadas, con lo que la tasa de ocupación hotelera ronda el 51%, limitando la rentabilidad y capacidad empleadora de los negocios turísticos. Sin embargo, este modelo de turismo generalista podría revertirse ya que se cuenta con los atractivos para incursionar en tipos de turismo

⁵ Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, Ministerio de Turismo de la Nación e INDEC, 2009.

especializado que realizarían mayor pernoctación y gasto en áreas rurales. Ejemplos destacables son el turismo de observación de aves, el montañismo, el turismo aventura, la pesca deportiva, o el turismo cultural, acorde con el Plan Salta SI+ y el [Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable](#) (PFETS) de Argentina.

- ii) **Barreras de entrada a nuevos prestadores, con servicios de calidad y socialmente inclusivos.** Sumado a la escasez de atractivos que puedan ser visitados, el turismo especializado se ve desincentivado por la calidad actual de los servicios (el 77% del alojamiento tiene categoría dos estrellas o inferior, y sólo el 10% de las empresas turísticas poseen certificación y/o distinción de calidad de acuerdo con el Sistema Argentino de Calidad Turística). Las principales barreras a la generación de servicios especializados y de mejor calidad en el interior, son la falta de acceso a recursos de inversión, así como a información e innovación respecto al funcionamiento de los mercados turísticos. Estas barreras afectan de forma más acentuada a la población pobre. Como ejemplo, los instrumentos financieros públicos de apoyo a micro y pequeños emprendimientos muestran una baja representatividad de proyectos en el interior (30%), así como tasas de rechazo que llegan hasta triplicar las de la capital, al no cumplir con estándares técnicos. Además, esta baja calidad de los servicios se acentúa por la alta informalidad de muchos prestadores, lo que no favorece un seguimiento objetivo de los resultados del sector ni de colaboración entre los diferentes eslabones de la cadena de valor. Si bien la tasa de informalidad en la Provincia es del 55% de la PEA, en turismo esta cifra se alza hasta el 70%⁶. Sumado a ello, la actividad no ha logrado vincular plenamente a la población originaria (364 comunidades, que representan el mayor número en el país y el 6,5% de la población total de la Provincia), y que es mayormente pobre (el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- de familias aborígenes es 57%, siendo entre las no aborígenes 25%)⁷. Aunque el interés que muestran por vincularse al turismo es alto y creciente, su participación sigue siendo pequeña (115 familias de 27 comunidades operan emprendimientos turísticos). Asimismo, la tasa de desempleo provincial es el 29% de la PEA (la segunda más alta en el país), y afecta en mayor medida a las mujeres. Sin embargo, el turismo tiene un alto potencial para incorporar a la mujer en el trabajo (mientras el coeficiente de masculinidad del empleo en la Provincia es 0,64, para el sector turístico es 0,46).
- iii) **Debilidades de la gestión turística.** Salta cuenta con un marco normativo incipiente para regular las nuevas actividades de turismo de intereses especiales que se desea fomentar. Igualmente, el conocimiento de estos mercados emergentes en la Provincia es insuficiente, lo que se agrava por el hecho de que el actual sistema de información y estadísticas turísticas aporta escasos datos desagregados por tipos de turismo y a nivel local, siendo necesario profundizar la metodología empleada de captura y análisis, para impulsar la capacidad de toma de decisiones y de interlocución entre actores

⁶ [Economía y mercado de trabajo en Salta](#). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

⁷ Registro y [Estadísticas](#) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y Censo INDEC 2010.

públicos y privados. A nivel local⁸, unos pocos municipios, el 14%, cuentan con planes de ordenamiento territorial y de turismo; sólo el 10% dispone de ordenanzas de regulación turística; apenas el 3% realiza acciones de control y fiscalización de los servicios turísticos; menos del 20% realiza acciones de cooperación y fortalecimiento del empresariado local; y el fomento a procesos de integración regional se basa en acciones puntuales y discontinuas. Por otro lado, no existe en la actualidad una guía y banco de datos que facilite al emprendedor, sea cual fuere su envergadura, orientaciones claras sobre las oportunidades (públicas, privadas o mixtas) de inversión local e información adecuada para la toma de decisiones. Ello facilitaría desconcentrar la oferta de la capital y de los servicios generalistas, y aprovechar el potencial de otros territorios y tipos de turismo.

- iv) **Falta de protección integral de la calidad ambiental.** La Provincia carece de varios instrumentos necesarios para llevar el desarrollo del turismo a nuevas áreas mientras salvaguarda y fomenta la calidad ambiental de dichos espacios. En este sentido, destacan tres aspectos. En primer lugar, las actividades turísticas en lugares ambientalmente frágiles no se orientan por estudios de capacidad de carga (sólo el 30% de las AP cuenta con planes de manejo y uso público y con control de visitas). Segundo, persiste una débil conciencia sobre el valor del patrimonio natural y sociocultural por parte de los propios pobladores, así como de los turistas y actores del sector (por ejemplo, no se registra ninguna empresa o municipio turístico con certificación o plan de gestión ambiental o de responsabilidad social). Y por último, se carece de herramientas y metodologías adecuadas para el monitoreo ambiental y sociocultural de los espacios turísticos (estén o no protegidos), apoyando el diseño de políticas públicas que fomenten y velen por la protección de la biodiversidad. Esto se configura un factor crítico ya que la calidad de los recursos naturales es la base para el turismo especializado en la Provincia, así como la fuente de otras actividades productivas no turísticas de las que viven las comunidades.

- 1.5 **Vínculo con la prioridad nacional y provincial.** El programa se enmarca dentro del PFETS de Argentina (¶1.4), que identifica regiones y corredores turísticos estratégicos en los que focalizar esfuerzos, y donde Salta es un eje clave para aquellos priorizados en el NG. Asimismo, el programa apoya el inicio de la implementación del Plan Salta SI+ (¶1.4), el cual ha sido elaborado recientemente con el apoyo del Banco⁹, bajo las directrices del PFETS y el [Plan de Desarrollo Estratégico de Salta](#) (Salta 2030), y en base a un amplio proceso participativo con los agentes públicos, privados y civiles locales. Su objetivo es impulsar la actividad económica provincial, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida, a través del turismo.
- 1.6 **Experiencia del Banco y lecciones aprendidas.** El Banco viene apoyando a Argentina en aprovechar el turismo como motor de desarrollo. El gobierno

⁸ [Indicadores y Programa de Relaciones Municipales del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta.](#)

⁹ Programa Multisectorial de Preinversión III (1896/OC-AR).

nacional está ejecutando las operaciones Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (1648/OC-AR) y Desarrollo de Corredores Turísticos (2606/OC-AR), con foco en 6 corredores priorizados por el PFETS ubicados en las regiones de Patagonia, Litoral y Cuyo. El nuevo programa complementará ambas operaciones al ampliar el radio de acción al NG, apoyando el esfuerzo del país por expandir y redistribuir los beneficios del sector más allá de las regiones turísticas más consolidadas, en línea con la prioridad de equilibrio territorial e inclusión social del PFETS. En base a la experiencia, el Cuadro I-1 muestra las principales lecciones aprendidas y cómo éstas se han integrado en el diseño de la operación propuesta.

Cuadro I-1. Integración de lecciones aprendidas	
Principal lección aprendida	Reflejo en el diseño del programa
Para evitar inversiones de bajo impacto, los programas deben enmarcarse en un modelo de desarrollo con foco en segmentos de demanda y destinos específicos, y que sea compartido entre sector público, privado y sociedad civil.	El programa se focaliza en torno a segmentos de turismo especializado en cuatro de las siete áreas turísticas de la Provincia, y en base a las conclusiones del Plan Salta SI+, que fue elaborado conjuntamente con los actores (§1.5). Asimismo, el programa profundizará el conocimiento sobre la motivación y características del viaje de los tipos de turismo a desarrollar (§1.5) a fin de orientar el diseño de las inversiones en bienes públicos (§1.13) y de apoyo local, incorporando mecanismos para la captación y fomento de la inversión privada y el emprendimiento local (§1.14-1.15).
El turismo puede ser una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza .	El programa incorpora: i) acciones dirigidas a incrementar la participación y beneficios que recibirán los más desfavorecidos (§1.14); ii) un reglamento operativo con criterios de elegibilidad de inversiones y de selección de beneficiarios en base a niveles de vulnerabilidad (pobres, indígenas, mujeres) (§3.5); y iii) indicadores de impacto en pobreza en su plan de monitoreo y evaluación (§3.7).
El desarrollo turístico debe incorporar un compromiso ambiental real , tanto a nivel de planificación como de inversiones.	El programa se ha diseñado en base a una evaluación socio-ambiental de las áreas de intervención y las recomendaciones del Plan de Gestión Social y Ambiental se han incorporado al reglamento operativo y los componentes (§2.5). Adicionalmente, las inversiones en obras (§1.13) incluyen estudios de impacto ambiental, supervisión de empresas constructoras y auditorías ambientales.
La ejecución de los programas turísticos requiere de la implicación de diversas entidades (debido a la naturaleza transversal del sector) y, por tanto, de esquemas claros, sencillos y ágiles para su participación.	El diseño del programa descansa sobre planes acordados con las entidades participantes. Para agilizar la toma de decisiones y la capacidad de respuesta en la ejecución, el programa incluye: i) convenios con dichas entidades, y un consejo consultivo para coordinar al máximo nivel las actuaciones (§3.4); ii) fortalecimiento de las entidades (§1.15-1.16); iii) un reglamento operativo con funciones, procesos y responsabilidades por entidad (§3.5); y iv) un plan de comunicación y participación en el programa (§1.16).
El mantenimiento y uso turístico de las obras (como la restauración de patrimonio) requiere de una adecuada planificación y apropiación de los actores implicados.	El programa incluye: i) convenio con la entidad responsable de operación y mantenimiento (§3.2); ii) diseño de contenidos y actividades, planes de gestión y mantenimiento de las obras, y coordinación con actores locales (§1.13); y iii) asistencia y capacitación a gestores públicos y privados (§1.13-1.14-1.15).

- 1.7 **Conceptualización del programa.** El programa surge ante la necesidad de combatir la pobreza en el NG de Argentina y se conceptualiza en base al hallazgo de que el gasto turístico es capaz de reducir su incidencia. De las siete áreas identificadas por el Plan Salta SI+, se seleccionaron cuatro para la intervención

del programa (Puna; Yungas; Valles Calchaquíes; y Salta Capital y alrededores), en base a criterios de potencial turístico y niveles de pobreza. Las inversiones fueron identificadas y planificadas siguiendo la evidencia y recomendaciones internacionales¹⁰ sobre turismo con enfoque a pobres (*pro-poor tourism*¹¹), el Plan Salta SI+ y los diagnósticos elaborados para las áreas de intervención (§1.4). Asimismo, el programa financiará estudios detallados de cadena de valor que permitan orientar el diseño específico e implementación de cada inversión hacia la distribución equitativa de beneficios y la inclusión social. El programa apoyará el diseño y desarrollo de productos de turismo especializado según las características y potencial de cada área, que permitan generar un mayor derrame económico y social entre la población de áreas de la Provincia que tienen menor desarrollo económico y una producción menos diversificada¹².

- 1.8 Si bien el alivio de la pobreza es la pieza central en la conceptualización del programa, dos elementos adicionales se incorporaron estratégicamente al diseño del programa: el fomento a la cooperación regional y la conservación de la biodiversidad.
- 1.9 **Cooperación regional.** El turismo está llamado a jugar un papel clave en la integración regional debido al alto carácter trasfronterizo de Salta (que limita con tres países), así como al gran potencial a nivel internacional de los atractivos turísticos compartidos (Camino del Inca, puna o altiplano andino, y RB de las Yungas). Experiencias de integración regional a través del turismo han tenido resultados satisfactorios en otras regiones del mundo como la europea¹³. En este sentido, el programa se estructura para apoyar los esfuerzos iniciados por los países implicados en el fomento de los circuitos turísticos transfronterizos, en el marco de comités y esquemas de participación como la [Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano](#) (ZICOSUR). En particular, inversiones en la Puna fueron identificadas para dinamizar circuitos temáticos especializados y compartidos a través del paso fronterizo de Socompa y el volcán Llullaillaco, y el desarrollo de un área de mayor categoría de protección dentro de la Reserva Provincial de Los Andes en Salta, y que por sus valores naturales y turísticos pueda contribuir a un proyecto futuro de área protegida transfronteriza con el Parque Nacional (PN) Llullaillaco en Chile. Asimismo, el programa apoya el rescate y puesta en valor del [Camino del Inca](#) dentro de la [iniciativa](#) transnacional que seis países (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina) llevan

¹⁰ Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT). Iniciativa [Sustainable Tourism-Eliminating Poverty](#); *Tourism and Poverty Alleviation: Recommendations for Action*, 2003 y 2004; Turismo, microfinanzas y reducción de la pobreza, 2005; *Poverty Alleviation through Tourism. A compilation of good practices*, 2006; y *Manual on Tourism and Poverty Alleviation, Practical Steps*, 2010. Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID): [Sustainable Tourism and Poverty Elimination Study](#), 1999. [Publicaciones](#) y [estudios de caso](#) de International Centre for Responsible Tourism (ICRT), International Institute for Environment and Development (IIED), y Overseas Development Institute (ODI).

¹¹ Definido por Naciones Unidas como el turismo que genera beneficios netos a los pobres, tomando en consideración tanto la perspectiva económica, como la social, ambiental y cultural.

¹² Evaluación socio-ambiental del programa.

¹³ [Diversas evaluaciones sobre el Programa INTERREG](#) de la Unión Europea.

adelante conjuntamente para su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013, siendo la primera experiencia de este tipo y envergadura en ALC. Las inversiones identificadas facilitarán la entrada de divisas turísticas, la transferencia de conocimientos y la conservación del patrimonio conjunto.

- 1.10 **Conservación de la biodiversidad.** La riqueza y diversidad natural de Salta favorece el desarrollo de actividades de turismo especializado y contribuye a mantener la calidad ambiental de la región. Existen estudios basados en métodos rigurosos de evaluación, que vinculan el efecto positivo del turismo para conservar la biodiversidad, en particular en AP¹⁴. En este sentido, el programa no solo mejorará el manejo y la sostenibilidad financiera de las AP existentes, sino que apoyará la creación de nuevas AP, como promoverá la aplicación de prácticas sostenibles en el sector turístico e instrumentos de gestión que van a fortalecer la protección integral de la Provincia. El apoyo en la creación de nuevas AP resultó del análisis de las áreas de mayor valor turístico y natural y que pudieran resultar susceptibles de impactos¹⁵. Asimismo, el programa vincula estratégicamente la sostenibilidad ambiental y la integración regional. En este sentido, apoya el manejo de la RB de las Yungas, la más grande de las trece RB que posee [Argentina](#) y que alberga el 50% de la biodiversidad del país, generando oportunidades para avanzar hacia una RB transfronteriza de las Yungas Andinas junto con Bolivia, dentro de la iniciativa binacional propiciada por la UNESCO.
- 1.11 **Alineación con la Estrategia de País y GCI-9.** El programa está alineado con Estrategia de País actualizada (GN-2570) y la nueva Estrategia en proceso de preparación, al apoyar el desarrollo del turismo como un medio eficaz para la disminución de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida en el NG, contribuyendo al logro de su meta de incremento del gasto turístico. Asimismo, el programa contribuirá a alcanzar las metas de financiamiento del GCI-9 de: i) reducción de la pobreza y aumento de la equidad, al focalizarse en municipios pobres del país (§1.17); ii) sostenibilidad ambiental, al fomentar prácticas sostenibles en el sector turismo que contribuyen con la conservación de la biodiversidad (§1.10); y iii) cooperación e integración regional, al impulsar los bienes públicos turísticos regionales del Camino del Inca, la puna y las Yungas (§1.9). El programa es consistente con las prioridades sectoriales de “Política social favorable a la igualdad y la productividad” y de “Protección del medio, respuesta al cambio climático, promoción de la energía renovable y seguridad alimentaria”; sus respectivas metas de desarrollo regional: i) proporción de empleo formal dentro del empleo total; y ii) zonas protegidas como proporción de la superficie territorial total; y sus productos asociados.

¹⁴ “[The Importance of Ecotourism as a Development and Conservation Tool in the Osa Peninsula, Costa Rica](#)”, Center for Responsible Travel, 2011; “[Conservation and development: Evidence from Thai protected areas](#)” y “[Protected areas reduced poverty in Costa Rica and Thailand](#)”, Journal of Environmental Economics and Management, 2010; y [Sostenibilidad Financiera para APs en América Latina](#), FAO 2010.

¹⁵ Diagnósticos turísticos y evaluación socio-ambiental de las áreas de intervención del programa.

B. Objetivos, componentes y costos

- 1.12 **Objetivos.** El objetivo general del programa es contribuir a incrementar el desarrollo socioeconómico y reducir la pobreza en la Provincia de Salta. El objetivo específico es incrementar el gasto turístico y el empleo formal que genera el sector turismo en las áreas de intervención del programa. Para alcanzar dicho objetivo y en base a los desafíos identificados (§1.4), el programa financiará obras, y adquisición de bienes y servicios, en torno a cuatro componentes:
- 1.13 **Componente 1. Desarrollo de productos turísticos (US\$37,7 millones).** Está dirigido a la puesta en valor de los atractivos turísticos que son bienes públicos y que tienen capacidad para impulsar el desarrollo de productos de turismo especializado que permitan incrementar la intención de visita y la permanencia de los turistas en las áreas de intervención, favoreciendo la consolidación de corredores turísticos regionales. Incluye inversiones en: i) señalética e interpretación turística; ii) recuperación y asignación de usos turísticos al patrimonio arquitectónico, histórico y cultural; iii) restauración y puesta en valor de pinturas rupestres y tramos viales y sitios arqueológicos del Camino del Inca; iv) modernización y equipamiento de circuitos histórico-culturales y museos; v) eco-centros de interpretación de biodiversidad, recuperación de fauna autóctona, folclore, patrimonio geológico y culturas originarias, entre otros; vi) planes de desarrollo e instalaciones para turismo de interés especial, tales como turismo de montaña, aventura, observación de aves, pesca deportiva, turismo rural y comunitario (por ejemplo, senderos, ciclo rutas, miradores paisajísticos, refugios de montaña, torres de observación, centros logísticos, y puestos de rescate y primeros auxilios); vii) adecuación turística de un camino existente como ruta escénica y natural al PN Los Cardones; y viii) adecuación de una antigua estación turística del “Tren a las Nubes”. Con recursos del componente, se financiarán las obras, así como estudios de viabilidad técnica, económica y socio-ambiental, diseño de contenidos interpretativos y actividades turísticas, planes de mantenimiento y operación, capacitación de los gestores, y acciones de participación e inclusión de los actores locales.
- 1.14 **Componente 2. Inclusión social y emprendimiento local (US\$6,7 millones).** Coordinado con el anterior, este componente estará dirigido a estructurar y optimizar socialmente la cadena de valor turística, a través del incremento del número y la calidad de los servicios que proveen las MIPYMES y la población local, en particular aquella desfavorecida. Incluye inversiones en: i) análisis de cadena de valor con enfoque a la inclusión social de grupos pobres y vulnerables; ii) diagnóstico y plan de acción para incrementar la formalidad en el sector; iii) capacitación y asistencia técnica para la prestación de servicios turísticos por comunidades originarias y/o rurales, el fomento de la gastronomía local, la especialización y la mejora de la calidad del servicio; y iv) la recuperación de mercados tradicionales y el desarrollo de la artesanía local. Adicionalmente, este componente incluye recursos dirigidos a cubrir parcialmente el costo de la mejora de pequeños y micronegocios turísticos y conexos ubicados en las áreas de intervención, que siendo económicamente viables, permitan adaptar los servicios

turísticos ofrecidos a los requerimientos de la demanda meta. Los beneficiarios cubrirán la parte restante del costo de estas actividades. Con dichos recursos se espera beneficiar a 200 micro y pequeños empresarios y 35 familias de pueblos originarios y/o comunidades rurales, de los cuales se estima que al menos el 70% serán personas de bajos ingresos, y un 50% mujeres¹⁶.

- 1.15 **Componente 3. Fortalecimiento de la gestión turística (US\$4,3 millones).** Este componente está destinado a fortalecer las capacidades para la planificación y gestión del desarrollo turístico de forma sustentable y articulada entre los actores. Incluye inversiones en: i) marco regulatorio de turismo de intereses especiales; ii) investigación de mercados turísticos emergentes; iii) sistema integrado de información y estadísticas turísticas; iv) banco de oportunidades de inversión y manual para inversionistas; v) equipamiento, asistencia técnica y capacitación a gestores y técnicos públicos; vi) planes territoriales, urbanos y turísticos, normativa y ordenanzas en municipios; vii) programas de fortalecimiento municipal en control y fiscalización turística, y cooperación y coordinación con el empresariado local, entre otros; viii) sistema de evaluación de la efectividad de las acciones de promoción; ix) planes de marketing de los nuevos productos; y x) sistema de monitoreo y evaluación de impacto del programa.
- 1.16 **Componente 4. Sostenibilidad ambiental (US\$3,1 millones).** Este componente está dirigido a preservar y fomentar la calidad ambiental de las áreas de intervención. Incluye inversiones en: i) comunicación y participación en el programa, con énfasis en población vulnerable; ii) sensibilización y educación ambiental de población local, turistas y actores del sector; iii) ecogestión y responsabilidad social en empresas y municipios turísticos; iv) elaboración de proyectos ejecutivos para acceder a líneas de financiamiento destinadas al fomento de municipios sostenibles; v) elaboración e implementación de estudios de capacidad de carga, planes de manejo y uso público, y herramientas de sostenibilidad financiera de AP; vi) instrumentos para la declaración de nuevas AP; vii) sistemas de monitoreo ambiental y sociocultural para las áreas de intervención, incluyendo biodiversidad en áreas sensibles; y viii) prevención y mitigación de potenciales impactos por incremento del turismo (como restauración de áreas degradadas y lucha contra incendios forestales, entre otros).
- 1.17 Los beneficiarios directos del programa son la población y empresas vinculadas al sector turístico de las cuatro áreas de intervención, las cuales incluyen 19 mil personas empleadas directa o indirectamente en turismo, 50 comunidades y 350 familias de pueblos originarios, y 575 MIPYMEs. El total de los beneficiarios están radicados en 21 de los municipios más pobres del país¹⁷.

¹⁶ La demanda de estos recursos se estimó en base a la experiencia de cuatro instrumentos financieros públicos para apoyo empresarial en la Provincia en los últimos siete años, que incluye cerca de 250 proyectos de MIPYMEs aprobados en actividades turísticas y conexas, por un monto total de US\$18 millones, siendo el aporte provincial entre US\$5 y US\$15 mil por proyecto en el caso de micro y pequeños emprendimientos.

¹⁷ Poseen un promedio de 33,3% de hogares con NBI, superior al promedio provincial (27,5%) y más del doble del promedio nacional (14,3%), según último censo de INDEC disponible a nivel municipal.

C. Matriz de resultados con indicadores clave

- 1.18 El programa cuenta con una Matriz de Resultados acordada con el prestatario (Anexo II) y que contiene los indicadores de impacto, resultados y productos del programa, sus líneas de base y metas intermedias y finales. Los principales impactos serán el incremento en el gasto turístico, el ingreso de los hogares, y el empleo formal por turismo en la Provincia, así como la mejor distribución de dichos beneficios en áreas pobres y grupos vulnerables de la población.

II. ESTRUCTURA FINANCIERA Y RIESGOS

A. Instrumento de financiamiento

- 2.1 El programa está diseñado como un préstamo de inversión específica, cuyo costo total asciende a US\$56,7 millones. El Banco financiará US\$34,0 millones con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO). La contrapartida local por US\$22,7 millones será aportada por la Provincia de Salta. El Cuadro II-1 presenta la distribución de costos y su fuente de financiamiento.

Cuadro II-1. Costo y Financiamiento del Programa (en millones de US\$)				
Categoría de inversión	BID	Local	Total	%
I. Administración del programa	0,6	0,4	1,0	2
II. Costos directos	30,1	21,7	51,8	91
Componente 1. Desarrollo de Productos Turísticos	21,5	16,2	37,7	66
Componente 2. Inclusión Social y Emprendimiento Local	3,7	3,0	6,7	12
Componente 3. Fortalecimiento de la Gestión Turística	2,6	1,7	4,3	8
Componente 4. Sostenibilidad Ambiental	2,3	0,8	3,1	5
III. Auditorías, evaluación intermedia y final	0,3	0,1	0,4	1
IV. Costos financieros	3,0	0,5	3,5	6
Total	34,0	22,7	56,7	100
Porcentaje	60	40	100	

- 2.2 El período de desembolso del programa será de cinco años, y los recursos serán desembolsados de acuerdo con el siguiente plan financiero preliminar:

Cuadro II-2. Cronograma de Desembolso (en millones de US\$)							
Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total	%
BID	4,3	7,4	7,9	9,0	5,4	34,0	60
Local	2,6	5,0	5,5	6,2	3,4	22,7	40
Total	6,9	12,4	13,4	15,2	8,8	56,7	100
%	13	22	23	26	16	100	

B. Viabilidad técnica y económica

- 2.3 El prestatario, con el apoyo del Banco, ha preparado los estudios técnicos de diseño del programa que, además de los productos antes indicados (§1.4), incluye: i) una versión preliminar del ROP; ii) la identificación de inversiones elegibles por el programa, y de proyectos ejecutivos por un monto de US\$9,9 millones (equivalente al 19,1% de los costos directos); iii) borradores de convenio con las

entidades participantes; iv) perfil técnico y presupuesto detallado preliminares de cada inversión; y v) una evaluación socio-ambiental de las áreas de intervención.

- 2.4 La viabilidad económica del programa se midió a través de simulaciones en las pernoctaciones y el gasto turístico para los escenarios con y sin programa, con un horizonte temporal de 15 años, aplicando una tasa de descuento del 12%, y utilizando una Matriz de Contabilidad Social (MCS) combinada con un análisis costo-beneficio. Esta metodología permite captar las vinculaciones entre el sector turístico de Salta y los demás sectores económicos de la Provincia y el país, con objeto de comprender los impactos resultantes de cambios en la actividad turística salteña. Los resultados indican que la Tasa Interna de Retorno (TIR) del programa es de 23% con un Valor Actual Neto (VAN) de US\$34 millones, y que se generará un impacto en el empleo de 13 mil nuevos puestos de trabajo y un incremento en el ingreso de los hogares del 9%. Por otro lado, la [evaluación final](#) de la operación 1465/OC-AR (¶1.3), a través de un análisis costo-beneficio, encuentra un VAN de US\$87,5 millones y una TIR de 38%. Estos resultados corroboran la viabilidad económica del programa.

C. Riesgos socio-ambientales

- 2.5 La clasificación de la operación es B según la Política de Salvaguardias y Medio Ambiente (OP-703). En base a la evaluación socio-ambiental de las áreas de intervención (¶2.3), se elaboró un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el cual está integrado a los cuatro componentes y al presupuesto del programa, asegurando recursos para garantizar la sostenibilidad social y ambiental de la operación. Entre sus acciones, destacan: i) contratación de especialistas socio-ambientales para monitorear el PGAS (¶3.1); ii) estrategia de comunicación y participación enfocada en población vulnerable; iii) educación ambiental y aplicación de prácticas sostenibles en el sector turístico; iv) inclusión de pobres y comunidades originarias en la actividad productiva y los beneficios del turismo; v) mejora de la capacidad de manejo de AP y del espacio urbano y rural; y vi) incremento de la superficie protegida en la Provincia. El PGAS formará parte del ROP (¶3.5).

D. Riesgos fiduciarios

- 2.6 Se evaluó la [capacidad institucional de la SF](#) en calidad de organismo ejecutor en las siguientes dimensiones: programación y organización, gestión administrativa financiera y control, y adquisiciones. El nivel de riesgo resultante de la evaluación fue clasificado como bajo, y reconoce la experiencia previa de la SF en la ejecución del Préstamo 1465/OC-AR, donde su desempeño fue [satisfactorio](#). La evaluación confirma que los riesgos identificados pueden ser mitigados a través de capacitación y contratación de personal para la ejecución (¶3.1). Dichas acciones han sido incorporadas al presupuesto del componente 3 y a la Administración del Programa. El sistema de gestión financiera y contable del programa para rendición de cuentas al Banco descansará en el sistema para Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX).

- 2.7 **Otros riesgos.** El programa cuenta con una Matriz de Riesgos acordada con el Prestatario y que incluye medidas de mitigación, indicadores de monitoreo, y responsables del seguimiento e implementación. Los principales riesgos identificados son la disminución de la calidad del patrimonio natural y cultural en las áreas de intervención, así como las dificultades de coordinación y de capacidad de respuesta que pudieran surgir con las entidades participantes y los beneficiarios. Las acciones de mitigación están internalizadas en el diseño y costo mismo de la operación, a partir de actividades integrales de fortalecimiento, asistencia técnica y diseño de las inversiones y obras específicas.

III. IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Ejecución y administración del programa

- 3.1 El prestatario del programa será la Provincia de Salta, y la República Argentina garantizará las obligaciones adquiridas por el prestatario. El Organismo Ejecutor (OE) será la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de Salta (SF), la cual tendrá responsabilidad total sobre la administración y supervisión del programa. Sus funciones incluyen: i) ejecutar el programa conforme las condiciones contractuales; ii) solicitar los desembolsos al Banco e implementar las adquisiciones; iii) planificar y elaborar los Planes Operativos Anuales (POA); y iv) elaborar o contratar los informes requeridos. Para cumplir con dichas funciones, la SF contará con una Unidad Ejecutora del Programa (UEP), la cual tendrá una estructura compuesta, al menos, por un coordinador general, y especialistas en los campos de legal, finanzas, adquisiciones, evaluación de impacto, turismo, sociología y ciencias ambientales. **El establecimiento de la UEP, la selección del Coordinador General y la identificación del equipo técnico, en los términos previamente acordados con el Banco, es condición previa al primer desembolso.**
- 3.2 **Entidades participantes.** En el caso de inversiones del programa que involucran una Administración Sectorial (AS) o Administración Local (AL) diferente, la SF contará con el apoyo de dichas instituciones, el cual será formalizado a través de un convenio de cooperación con la respectiva entidad. No se contempla la transferencia de recursos a estas entidades. En dicho convenio se acordarán las obligaciones de ejecución de las partes, incluyendo las modalidades y condiciones del traspaso de los bienes y servicios que adquiera la SF para la AS o AL en la intervención puntual de que se trate. Dichas obligaciones incluirán: i) ser titulares o contar con la habilitación jurídica para intervenir en los terrenos donde se ejecutarán las obras; ii) colaborar en la obtención de las autorizaciones, permisos y trámites que se requieran; iii) validar los términos de referencia y expresar su no objeción para la contratación de bienes, servicios u obras; iv) permitir a la SF, empresas constructoras, auditores externos y al Banco libre acceso a las áreas de construcción; y v) operar y mantener adecuadamente los activos, conforme las normas técnicas generalmente aceptadas. Además, la SF contará con el apoyo técnico de la AS o AL en su respectiva área de actuación para: i) elaboración de

estudios y proyectos; ii) procesos licitatorios; y iii) supervisión técnica y/o ambiental de las obras, según corresponda. Se prevén convenios de la SF con, al menos, los municipios beneficiarios y con los Ministerios de Cultura y Turismo (MCyT), y de Ambiente y Producción Sustentable (MAPS) de Salta.

- 3.3 La entrada en vigencia del convenio de cooperación con la AS o AL, en los términos previamente acordados con el Banco, es condición previa al desembolso de los recursos del financiamiento para intervenciones en el ámbito de la jurisdicción de la respectiva entidad. En el caso específico de una intervención en un AP, antes de que se inicie la primera licitación pública de obras de infraestructura, será requisito previo la existencia de un plan de manejo y uso público de dicha AP que esté vigente y actualizado. En el caso específico de una intervención en el ámbito de la jurisdicción de un municipio, antes de que se inicie la primera licitación pública de obras de infraestructura, será requisito previo que exista un instrumento de gestión territorial o urbana, según corresponda, vigente y actualizado, así como que se hayan iniciado las actividades de fortalecimiento de la gestión turística de dicho municipio bajo el Componente 3, o en su defecto, la evidencia de que cuenta con dicha capacidad, en los términos previamente acordados con el Banco.
- 3.4 Para facilitar la coordinación entre la SF y las principales entidades participantes (MCyT y MAPS) se conformará un Consejo Consultivo del Programa (CCP), que estará integrado por el Subsecretario de Financiamiento y la autoridad designada por cada Ministerio. Sus funciones durante la ejecución del programa serán, entre otras: i) atender las consultas de la SF y la UEP sobre la elaboración y seguimiento de los planes operativos; y ii) coordinar las acciones necesarias dirigidas a facilitar los procesos internos de las instituciones del CCP para viabilizar la ejecución de las inversiones. **La conformación del CCP es condición previa al primer desembolso.**
- 3.5 **Reglamento Operativo del Programa (ROP).** La ejecución del programa estará regida por el [ROP](#) que establece las normas y procedimientos para la SF en materia de programación de actividades, gestión financiera-contable, adquisiciones, auditorías, seguimiento y evaluación del programa. Asimismo, incluye: i) las normas y procedimientos de las entidades participantes y el CCP; ii) los mecanismos de ejecución de los componentes; iii) los criterios de selección de beneficiarios y de elegibilidad de inversiones, en particular para la asignación de recursos a MIPYMES (¶1.5); y iv) el PGAS (¶2.5). Los criterios de reducción de pobreza, sustentabilidad socio-ambiental e integración regional forman parte de los criterios de selección y priorización de inversiones y beneficiarios para los cuatro componentes. Cualquier modificación del ROP será acordada previamente con el Banco. **La aprobación y puesta en vigencia del ROP en los términos acordados previamente con el Banco, es condición previa al primer desembolso.**
- 3.6 **Adquisiciones.** El programa cuenta con un Plan de Adquisiciones (PA) acordado con la SF (Anexo III). No se prevén excepciones a las políticas de adquisiciones

del Banco (GN-2349-9 y GN 2350-9). En base a los resultados de la evaluación institucional (§2.6), la supervisión de las adquisiciones se realizará ex-post, con excepción de las licitaciones públicas internacionales y las contrataciones directas que se realizará ex-ante. La gestión del PA se realizará con el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA). Cualquier revisión del PA por parte de la SF debe ser acordada con el Banco.

B. Esquema de monitoreo y evaluación

- 3.7 El programa cuenta con un [Plan de Monitoreo](#) y [Evaluación](#) acordado con la SF y que incluye: i) indicadores para monitorear, evaluar y medir el impacto del programa, su línea base y medios de verificación; ii) ruta crítica de actividades y productos durante la ejecución del programa; iii) descripción, cronograma y responsables de los instrumentos para el seguimiento de la operación; y iv) metodología, actividades y presupuesto para la implementación del plan. La metodología establecida en dicho plan para la identificación de impactos de manera rigurosa, responde a los lineamientos del Banco para proyectos de turismo a través de modelos simulación y MCS ([Guías Técnicas No. IDB-TN-229](#)). Adicionalmente, este plan incorpora una metodología cuasi-experimental complementaria que permitirá verificar el efecto del programa en la creación de incentivos empresariales, empleos y salarios. Ambas metodologías se enfocan en medir el impacto que tendrá el programa en la población pobre. El componente 3 y la Administración del programa incorporan los recursos necesarios, incluido un experto en la materia dentro de la UEP, para la implementación de dicho Plan.
- 3.8 **Monitoreo.** La SF presentará al Banco informes semestrales de progreso. Dichos informes indicarán el nivel de cumplimiento del programa con los indicadores de productos y resultados explicitados en la Matriz de Resultados, analizarán los problemas encontrados y presentarán las medidas correctivas adoptadas para enfrentarlos. Los informes del segundo semestre incluirán además el POA del año calendario siguiente, con un pronóstico de desembolsos, un PA actualizado y el estado y plan de mantenimiento de las obras ejecutadas por el programa.
- 3.9 **Evaluación.** La SF presentará al Banco: i) un informe de evaluación preliminar, a los 18 meses de la fecha de vigencia del contrato de préstamo; ii) un informe de evaluación de medio término, a los 90 días contados a partir de la fecha de compromiso del 50% de los recursos del préstamo; y iii) un informe de evaluación final, a los 90 días contados a partir de la fecha de desembolso del 90% de los recursos. Estos informes incluirán: i) análisis de la ejecución financiera del programa, por componente y fuente de financiamiento; ii) avance en el logro de productos, resultados e impactos de la Matriz de Resultados; iii) efectividad en la aplicación del ROP; iv) nivel de cumplimiento con las cláusulas contractuales; y v) resumen de los resultados de las auditorías del programa sobre estados financieros, adquisiciones, desembolsos y control interno. El informe de evaluación final incluirá además los resultados de la medición de impacto del programa de acuerdo al plan acordado (§3.7). Las evaluaciones serán independientes, contratadas por el OE y financiadas con recursos del préstamo.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo				
Resumen				
I. Alineación estratégica				
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID		Alineado		
Programa de préstamos		Préstamos en apoyo: (i) reducción de la pobreza y promoción de la equidad; (ii) iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio ambiente, y (iii) la cooperación y la integración regional.		
Metas regionales de desarrollo		(i) Proporción de empleo formal frente al empleo total, y (ii) Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas de la superficie territorial total (%).		
Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)		(i) Número de empleos añadidos al sector formal, (ii) Convenios de integración regional y subregional e iniciativas de cooperación apoyadas, y (iii) Número de proyectos con componentes que contribuyen a una mejor gestión de zonas protegidas terrestres y marinas.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país		Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país		GN-2328-3 / GN-2570	La intervención apoya el Programa Federal Estratégico de Turismo Sostenible mediante el financiamiento de inversiones dirigidas a: (i) corregir las asimetrías regionales mediante la puesta en valor de nuevos atractivos turísticos y diversificar la demanda, incrementando el conocimiento de los mercados de origen y el fortalecimiento de la institucionalidad turística, y (ii) promover la implementación de un sistema de estímulos para la inversión privada mediante el reforzamiento del marco normativo de fomento en el sector, la provisión de fondos para investigación, y la capacitación en la formulación de proyectos.	
Matriz de resultados del programa de país		GN-2661-4	El proyecto no está incluido en el Documento de Programación para el País 2012.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)				
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad		Altamente Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
		9.2		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución		8.4	25%	10
4. Análisis económico ex ante		10.0	25%	10
5. Evaluación y seguimiento		8.5	25%	10
6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		10.0	25%	10
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*		Medio		
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		B		
III. Función del BID - Adicionalidad				
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)		Si	Administración Financiera: Presupuesto; Contabilidad y emisión de informes.	
El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados arriba				
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:				
Igualdad de género		Si	El proyecto promueve oportunidades para mujeres.	
Trabajo		Si	El proyecto apoya el incremento del empleo.	
Medio ambiente		Si	El proyecto tiene un componente ambiental.	
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto		Si	Elaboración del Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Salta (asistencia técnica del 1896/OC-AR).	
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.		Si	La metodología de evaluación de impacto ayudará a proveer evidencia de la efectividad de programas de turismo en LAC con especial énfasis en las poblaciones más pobres.	

Esta es una operación de inversión con el objetivo general de aumentar el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza en la provincia de Salta. El objetivo específico es incrementar el gasto turístico y el empleo formal en las zonas de seleccionadas.

La documentación del proyecto presenta un diagnóstico adecuado de los principales factores que afectan el desarrollo del turismo en la provincia de Salta. El documento de proyecto identifica la población objetivo y los beneficiarios previstos del proyecto. La matriz de resultados es adecuada y define la línea base y metas a todos los niveles. El análisis económico es completo, coherente con la lógica del programa y sobre la base de hipótesis razonables. El documento del proyecto incluye un plan de monitoreo y evaluación (PME) completo y sigue el esquema de la DEM. Para la evaluación de impacto se propone un enfoque de micro-simulación.

Los riesgos identificados en la matriz de riesgos son razonables e incluyen medidas de mitigación y métrica para el seguimiento de su implementación.

MATRIZ DE RESULTADOS

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE SALTA (AR-L1140)			
Objetivo:	<i>Contribuir a incrementar el desarrollo socioeconómico y reducir la pobreza en la Provincia de Salta, a través del incremento del gasto turístico y de los empleos formales que genera el sector.</i>		
Indicadores de Fin	Línea Base (2010)	Meta (2017)	Comentarios
Incrementar el desarrollo socioeconómico y disminuir la pobreza en la Provincia Indicadores: 1. Participación PBI turístico en el PBI provincial (%) 2. Ingresos promedio anual por hogar en la Provincia (US\$) 3. Proporción de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) respecto al total de hogares en la Provincia (%)	6,30 10.394* 33,3	6,82 10.777 30,0	<i>Fuentes:</i> 1. Informe IERAL, Fundación Mediterránea, y Dirección General de Estadísticas – Departamento Económico -Provincia de Salta. 2. Encuesta Permanente de Hogares – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y Dirección General de Estadísticas – Departamento Económico - Provincia de Salta. 3. Encuesta Permanente de Hogares – INDEC. *Año 2011 <i>Meta:</i> Cálculos realizados en base a las proyecciones obtenidas en la evaluación económica del programa. El salario incluye el SAC y el tipo cambio de \$4,30. La meta estimada para ingreso promedio anual de hogares en el año 2027 corresponde a US\$11.401.
Indicadores de Resultado del programa	Línea Base (2012)	Meta (2017)	Comentarios
Incrementar el gasto turístico en la Provincia Indicador: 1. Gasto turístico diario en el interior de la Provincia (US\$)	59	67	<i>Fuente:</i> Ministerio de Cultura y Turismo (MCyT). <i>Meta:</i> Cálculos realizados en base a las proyecciones obtenidas en la evaluación económica del programa. La meta estimada en el año 2027 para el gasto diario por turista en el interior de la Provincia es de US\$82 (incremento del 35%).
Incrementar el empleo formal en la Provincia Indicador: 1. N° de empleos formales generados por el turismo en la Provincia	33.245	34.247	<i>Fuente:</i> Dirección General de Estadísticas – Departamento Económico -Provincia de Salta. <i>Meta:</i> La estimación para el año 2027, en base a las proyecciones obtenidas en la evaluación económica del programa, es de 13.324 empleos nuevos.

COMPONENTE 1. DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS								
Resultados	Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Poner en valor los atractivos turísticos públicos e impulsar el desarrollo de productos de turismo especializado que permitan incrementar la intención de visita y la permanencia de los turistas en las áreas de intervención. Indicadores: - Nº de pernoctaciones en la Provincia - Participación de pernoctaciones en el interior de la Provincia con respecto al total provincial (%) - Participación de turistas extranjeros sobre el total de turistas en la Provincia (%)	2.807.105 26,2 15,4			3.122.693 26,5 15,7			3.361.872 27,4 16,4	<i>Fuente:</i> Dirección de Planificación del MCyT. La meta estimada para los indicadores en el año 2027, obtenidas en la evaluación económica del programa, corresponden a: 4.708.396 pernoctaciones (incremento del 68%); 31,4% en pernoctaciones en el interior de la Provincia con respecto al total; y 18.9% turistas extranjeros.
COMPONENTE 2. INCLUSIÓN SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO LOCAL								
Resultados	Base (2011)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Estructurar y optimizar socialmente la cadena de valor turística, a través del incremento en el número y la calidad de los servicios que provee la población local, en particular aquella desfavorecida. Indicadores: - Nº de nuevas MiPYMEs turísticas registradas en la capital - Nº de nuevas MiPYMEs turísticas registradas en el interior de la Provincia	396 237			410 250			432 322	<i>Fuente:</i> Dirección de Calidad de la Secretaría de Turismo del MCyT. Se consideran los siguientes rubros, cuyos registros son administrados por el MCyT: hoteles, agencias de viajes, prestadores de turismo aventura/ alternativo y rent a car.

COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA

Resultados	Base (2011)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Fortalecer las capacidades para la planificación y gestión del desarrollo turístico en las áreas de intervención, de forma sustentable y articulada entre los actores. Indicadores: - Índice de Gestión Turística Municipal (IGTM) promedio en las áreas de intervención - Nº de re-certificaciones del sistema de gestión de la calidad (IRAM- ISO-9001) del MCyT	38			42			50	El IGTM mide la capacidad de gestión o gobernanza turística de un municipio de la Provincia en los siguientes aspectos o pilares: superestructura y apropiación; planificación y normativa; capacitación y concientización; estadísticas; fiscalización de servicios; calidad y fortalecimiento empresarial; y promoción turísticas. La escala de puntuación va desde 0 (valor mínimo) a 100 (valor máximo). Se considera el valor promedio del IGTM para los 21 municipios de intervención del programa.
	1		1		1		2	El sistema de gestión de la calidad IRAM-ISO-9001 establece estándares y plan de mejora para las funciones y servicios públicos que debe prestar el MCyT.
<i>Fuente:</i> Departamento de Relaciones Municipales y Dirección General de la Secretaría de Turismo del MCyT.								

COMPONENTE 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Resultados	Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Preservar y mejorar la calidad ambiental de las áreas intervenidas por el programa. Indicador: Número de municipios de intervención del programa con sistema de monitoreo socio-ambiental implementado	0			0		4	4	<i>Fuente:</i> MAPS. El sistema de monitoreo será implementado en, al menos, un municipio de cada una de las cuatro áreas de intervención del programa. Los municipios seleccionados serán representativos de las características ambientales y sociales que pueden ser impactadas por el turismo.

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS: Argentina

PROYECTO N° AR-L1140

NOMBRE: Desarrollo Turístico Sustentable en la Provincia de Salta

ORGANISMO EJECUTOR: Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta.

EQUIPO FIDUCIARIO: Gustavo Sierra (FMP/CAR), Gumersindo Velázquez (FMP/CAR) y Maximiliano Marqués (consultor).

I. Resumen ejecutivo

1. Para la evaluación de riesgos se utilizó la metodología de la Gestión de Riesgos en Proyectos con Garantía Soberana- GRP- y para el análisis institucional el Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional -SECI-. El ejecutor, será el Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta a través de la Subsecretaría de Financiamiento, que conformará una Unidad Ejecutora del Programa para la administración del mismo.
2. Se identificaron algunas debilidades y riesgos fiduciarios que quedaron plasmados en la Matriz de Mitigación de Riesgos (MMR). Los sistemas de gestión fiduciaria del ejecutor fueron evaluados mediante los procedimientos mencionados en el apartado I.1, concluyéndose que son adecuados aunque deberán ser fortalecidos a fin de que puedan ser aplicados al apoyo de la ejecución del proyecto.
3. El Programa no incluye financiamiento de otro organismo. No hay subejecutores ni co-ejecutores.

II. Contexto fiduciario del Organismo Ejecutor

Los sistemas fiduciarios del Organismo Ejecutor son considerados como satisfactorios aunque requerirán algunas medidas de fortalecimiento que fueron incluidas en la Matriz de Mitigación de Riesgos (MMR).

Los antecedentes del Organismo Ejecutor en cuanto a su capacidad de gestión y financiera para administrar y ejecutar proyectos, demuestra tener fundamentos sólidos en base a su experiencia previa en la ejecución de proyectos. En efecto, la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos, habiendo administrado directamente el programa 1465/OC-AR, por un monto de US\$34,0 millones de financiamiento BID, cuya evaluación final destacó que el OE tuvo un buen manejo de los procesos de adquisiciones, desembolsos, gestión financiera y seguimiento de los resultados del proyecto. Asimismo han implementado de manera satisfactoria la parte correspondiente a la Provincia de 3 proyectos en los cuales el BID financió a la Nación,

como el préstamo 1842/OC-AR, el préstamo 2499/OC-AR cuya ejecución está comenzando, y el préstamo 1855/OC-AR.

III. Evaluación del riesgo fiduciario y acciones de mitigación

El análisis de la capacidad fiduciaria realizado como parte del análisis SECI determina un nivel de riesgo bajo a nivel del Organismo Ejecutor. El riesgo fiduciario identificado es la falta de capacidad técnica de los organismos beneficiarios para participar en los procesos de adquisiciones, por lo que se propuso como medida de mitigación la capacitación y contratación de apoyo externo. Sobre la base de estos riesgos identificados se ha determinado la modalidad de supervisión aplicable para la Gestión Financiera y la Gestión de las Adquisiciones. La modalidad de supervisión inicialmente establecida podrá variar durante la ejecución del programa de acuerdo a las evaluaciones realizadas.

Asimismo, durante la preparación del programa se realizó la identificación de riesgos (incluyendo los fiduciarios) con la metodología “Gestión de Riesgos en Proyectos de Garantía Soberana” (GRP), a través de un taller conjunto con integrantes del Organismo Ejecutor y de los organismos beneficiarios. Los riesgos identificados se incluyen en la Matriz de Riesgo correspondiente. Las acciones de mitigación están internalizadas en el diseño mismo de la operación, a partir de mecanismos integrales de fortalecimiento y asistencia técnica.

IV. Aspectos a ser considerados en Estipulaciones Especiales a los contratos

- a. *Condiciones previas al primer desembolso:* (i) La entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP), aprobado por los organismos beneficiarios de conformidad con los términos previamente acordados con el Banco, y (ii) presentar evidencia de la conformación de un consejo consultivo integrado por el OE y los principales organismos beneficiarios a los efectos de coordinación del programa.
- b. *Condiciones especiales de ejecución:* Firma del convenio de cooperación entre el OE y cada uno de los organismos beneficiarios previo a la ejecución de la actividad correspondiente a este último.
- c. El Ejecutor presentará Estados Financieros anuales del proyecto, auditados por una auditoría independiente aceptable para el Banco (firma de contadores independientes o AGN) basados en los Términos de Referencia que se acuerden previamente con el Banco.

V. Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de las Adquisiciones

1. Ejecución de las Adquisiciones

Se aplicarán la Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) de marzo de 2011 y la Política para la Selección y contratación de Servicios de Consultoría financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), de marzo de 2011. Asimismo se acuerda con el ejecutor la utilización del SEPA para la administración y gestión de la planificación de las adquisiciones del Programa.

- a. **Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría:** Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría¹ generados bajo el programa y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista sectorial del programa. En el Plan de Adquisiciones a ser presentado por el Ejecutor se deberán identificar los métodos de selección que serán utilizados para realizar las contrataciones.
- b. **Selección y Contratación de Consultores:** Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el programa se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) acordada con el Banco. En el Plan de Adquisiciones se detallará los procesos de selección que serán contratados de forma directa.
- **La selección de los consultores individuales:** En los casos identificados en los Planes de adquisiciones aprobados, la contratación de consultores individuales se podrá solicitar mediante anuncios locales o internacionales a fin de conformar una lista corta de individuos calificados, siguiendo lo establecido en el documento GN-2350-9, Sección V, párrafos del 5.1 al 5.4. En los casos de locación de servicio, los consultores presentarán al ejecutor el informe intermedio o final que éste requiera. A los efectos de la renovación de los contratos, será suficiente la aprobación de la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, por la autoridad competente. La evaluación se realizará anualmente y de una única vez, de modo de facilitar su aprobación por parte de las autoridades correspondientes.
 - **Capacitación:** En el Plan de Adquisiciones se detallan las adquisiciones que se aplican a los componentes del programa que incluyen elementos de capacitación y que se contratan como servicios de consultoría y diferentes a consultoría.
- c. **Gastos Recurrentes:** Los gastos recurrentes o gastos operativos y de mantenimiento requeridos durante el programa serán: pasajes, viáticos, movilidad, alquileres y servicios, mantenimiento, expensas, gastos de librería, mensajería y correo, servicios de limpieza, insumos informáticos, seguros, telefonía, y gastos menores que demande el funcionamiento del OE, los que serán financiados por el programa, y serán realizados siguiendo los procedimientos administrativos detallados en el Reglamento Operativo del Programa, los cuales han sido revisados y aceptados por el Banco. Los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios del Sector Público.
- d. **Adquisiciones Anticipadas/Financiamiento Retroactivo:** No se prevén adquisiciones anticipadas ni financiamiento retroactivo.

¹ Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) párrafo 1.1: Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

2. Tabla de Montos Límites

Obras			Bienes ²			Consultoría	
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Publicidad Internacional Consultoría	Lista Corta 100% Nacional
≥5.000.000	< 5.000.000 ≥350.000	< 350.000	≥500.000	< 500.000 ≥100.000	< 100.000	>200.000	<500.000

3. Adquisiciones Principales

Ver [Plan de Adquisiciones 18 meses](#)

Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado US\$
Obras			
Ruta Escénica Parque Nacional Los Cardones y Cuesta del Obispo (Valles calchaquíes)	LPI	1er Sem. 2013	10.092.000
Apoyo e infraestructura para el Desarrollo Artesanal	LPN	2do Sem. 2013	1.750.000
Centro de Interpretación de los Andes	LPN	2do Sem. 2013	1.725.000
Museo Martin Miguel de Güemes	LPN	2do Sem. 2013	1.450.000
Museo Casa Leguizamón	LPN	1er Sem. 2013	1.200.000
Refuncionalización Estación de Tren Turístico ("Tren a las Nubes") en Campo Quijano	LPN	2do Sem. 2014	1.000.000
Desarrollo de Producto Turismo de Montaña	LPN	2do Sem. 2014	2.042.000
Estación de Fauna Autóctona y Centro de Interpretación en Finca Las Costas	LPN	1er Sem. 2015	1.312.000
Centro para micronegocios Turísticos y Ecomuseo de las Culturas Originarias	LPN	1er Sem. 2015	1.684.000
Centro de Interpretación de las Yungas	LPN	2do Sem. 2015	1.740.000
Centro Cultural y Turístico de Orán	LPN	2do Sem. 2015	1.200.000
Bienes			
Implementación de Señalética Turística	LPI	1er Sem. 2013	910.000
Equipamiento, mobiliarios y vehículos	LPN	1er Sem. 2013	275.000
Centro de Interpretación de Los Andes (CIAN)	LPN	2do Sem. 2014	260.000
Adquisición de equipamiento de turismo aventura para los centros de logística	LPN	2do Sem. 2014	150.000
Equipamiento refugios de alta montaña (2 en Tolar Grande y 1 en Cachi)	LPN	2do Sem. 2014	466.500

Instalación de 4 Centrales Meteorológicas en Alta Montaña.	LPN	2do Sem. 2014	160.000
Refuncionalización Estación de Tren Turístico en Campo Quijano	LPN	1er Sem. 2016	100.000
Estación Cultural Alemania y Centro de Interpretación Quebrada de las Conchas	LPN	2do Sem. 2016	200.000
Adquisición de material promocional	LPN	2do Sem. 2016	650.000
Equipamiento Centro para micronegocios Turísticos y Ecomuseo de las Culturas Originarias	LPN	1er Sem. 2017	280.000
Servicios diferentes a consultoría			
Material Promocional	LPN	1er Sem 2015	300.000
Servicios de consultoría			
Desarrollo de Producto Turismo de Aventura: Plan Estratégico y de Gestión	SBCC	1er Sem. 2013	200.000
Adecuación Turística de localidades y puesta en valor de su patrimonio histórico y cultural	SBCC	2do Sem. 2013	350.000
Desarrollo de Planes Urbanos Ambientales y Turísticos en Municipios Involucrados	SBCC	2do Sem. 2013	600.000
Estudios de Capacidad de Carga y Planes de Manejo de Áreas Protegidas	SBCC	2do Sem. 2013	600.000
Desarrollo de Producto Turismo Comunitario	SBCC	2do Sem. 2013	300.000
Circuito Turístico y Museo General Martín Miguel de Güemes	SBCC	2do Sem. 2013	250.000
Desarrollo de Producto Observación de Aves: Capacitación	SBCC	1er Sem. 2014	260.000
Desarrollo de Producto Turismo de Aventura: Plan de Marketing	SBCC	1er Sem. 2014	450.000
Desarrollo de Producto Turismo de Aventura: Capacitación	SBCC	1er Sem. 2014	280.000
Estudios y Apoyo a Proceso de Declaración y Herramientas de Manejo de dos nuevas AP	SBCC	1er Sem. 2014	280.000
Modernización y mejora de calidad de Hoteles y Comercios Turísticos	SBCC	2do Sem. 2014	208.500
Fortalecimiento de la Gastronomía Local	SBCC	2do Sem. 2014	336.500
Desarrollo de Producto Pesca deportiva en Agua Dulce	SBCC	1er Sem. 2015	200.000
Eco gestión Ambiental y Responsabilidad Social en Empresas y Municipios Turísticos	SBCC I	1er Sem 2016	250.000
Desarrollo de Producto Observación de Aves: Plan de Marketing	SBCC	1er Sem. 2016	300.000

4. Supervisión de Adquisiciones

Las adquisiciones serán supervisadas de manera ex post con excepción de las LPI y contrataciones directas si las hubiere que se realizarán de manera ex ante. Las visitas de

revisión ex post se realizarán, al menos una vez por jurisdicción cada 12 meses. Los reportes de revisión ex-post incluirán al menos una visita de inspección física³, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post. Es importante aclarar que no menos de un 10% de los contratos revisados se inspeccionara físicamente durante el programa.

Límite para Revisión Ex-Post			
Servicios de Consultoría			
Obras	Bienes	Servicios de Consultoría	Consultoría Individual
< 5.000.000	< 500.000	< 200.000	< 50.000

Nota: Los montos límites establecidos para revisión ex-post se aplican en función de la capacidad fiduciaria de ejecución del OE y pueden ser modificados por el Banco en el plan de adquisiciones correspondiente en la medida que tal capacidad varíe.

5. Registros y Archivos

El organismo ejecutor mantendrá un sistema de archivo central estandarizado con sus respectivos procedimientos con documentación original. Para la preparación y archivo de los reportes del proyecto se deben utilizar los formatos o procedimientos que han sido acordados y están descriptos en el Reglamento Operativo del Programa. Los originales son archivados por la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta, quien realizará la licitación.

VI. Gestión Financiera

1. Programación y presupuesto

El responsable del proceso de formulación y programación del presupuesto anual es la Subsecretaría de Financiamiento, quien solicita la incorporación de las distintas partidas a la Dirección de Presupuesto de acuerdo a los lineamientos fijados para el siguiente ejercicio por dicha Dirección, la misma se encarga de realizar todos los procedimientos conducentes a la consolidación del presupuesto anual de toda la administración para su aprobación por la legislatura provincial. Durante la ejecución del presupuesto anual pueden surgir necesidades de ampliaciones o reasignaciones de partidas, las que son solicitadas por la Subsecretaría de Financiamiento a la Dirección de Presupuesto quien realiza las modificaciones encargándose de su aprobación mediante un Decreto del Poder Ejecutivo. Dada la experiencia en los distintos programas no se anticipan dificultades para la ejecución de esta operación.

En el presente presupuesto no se encuentra incluida ninguna partida para la operatoria en cuestión, de ser necesario la misma puede ser incorporada en el momento en que se cuente con toda la documentación legal correspondiente que indique el inicio de la ejecución.

³ La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial.

2. Contabilidad y sistemas de información

El ejecutor utilizará el sistema UEPEX como sistema de administración financiera. El registro de la contabilidad se hará en base de caja y se seguirán las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) cuando aplique de acuerdo a los criterios nacionales establecidos. Los informes financieros requeridos serán: (i) Plan de Ejecución Financiera para hasta 180 días posteriores a la solicitud de anticipos, (ii) Estados Financieros anuales auditados, y (iii) otros informes a ser requeridos por los especialistas fiduciarios.

3. Desembolsos y flujo de caja

Se aplicara la Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-1) y la Guía Operativa de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-274-1).

Los recursos del financiamiento solicitados al Banco mediante la modalidad de Anticipos de Fondos serán depositados en una Cuenta en dólares que se transformarán a la moneda local de acuerdo a las necesidades operativas en una cuenta en pesos exclusiva del Proyecto, de ahí se pagaran los gastos e inversiones del Proyecto de acuerdo a lo planificado. Los ejecutores deberán llevar un estricto y adecuado control sobre la utilización de los fondos del anticipo con mecanismos que permitan verificar y conciliar los saldos disponibles que surjan de sus registros con los que por iguales conceptos surgen de los registros del Banco (Reporte LMS1).

Se adoptara la modalidad de e-Desembolsos, el sistema web del BID que permite al Organismo Ejecutor preparar y enviar electrónicamente solicitudes de desembolso al Banco, reduciendo los costos de transacción permitiendo al Banco revisar y procesar las solicitudes remitidas de manera remota.

4. Control Interno y auditoria interna

El control interno es desarrollado por la Sindicatura General de la Provincia (Órgano Rector del Sistema de Control Interno) que realiza auditorías internas periódicas a los distintos organismos de la administración. Además cada organismo cuenta con Unidades de Sindicatura Interna (USI) por la que debe necesariamente pasar cada expediente de pago con fondos de contraparte provincial (control concomitante), donde se elabora un informe dando la aprobación a la documentación presentada que luego es remitida a Tesorería General de la Provincia para el pago. Este control es ex-ante para los pagos de aporte local y ex-post para los pagos con fondos de financiamiento.

5. Control Externo e Informes

El control externo de la Provincia es desempeñado por la Auditoría General de la Provincia (Órgano Rector de Control Externo) quien puede realizar auditorías externas a todos los organismos de la administración. A los fines del programa se establece la preferencia de utilizar servicios de una firma de auditores independientes aceptable para el Banco.

6. Plan de supervisión financiera

El plan de supervisión financiera inicial surge a partir de las evaluaciones de riesgo y capacidad fiduciaria realizadas de acuerdo a las revisiones “in situ” y de “escritorio” previstas para el proyecto que incluye el alcance de las acciones operacional, financiera y contable, de cumplimiento y legalidad; frecuencia y responsable de las mismas.

7. Mecanismo de Ejecución

La ejecución del Programa estará a cargo de la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta, a través de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

Con el objeto de asegurar que la UEP cuente con el apoyo y los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, se constituirá un Consejo Consultivo del Programa integrado por los responsables de alto nivel de las principales entidades involucradas en el programa.

El monitoreo ambiental y social del Programa se realizará a través de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, para lo que contará con el apoyo de dos especialistas socioambientales contratados con recursos del programa y que dependerán funcionalmente de la UEP.

Los organismos beneficiarios del programa incluyen: el Ministerio de Cultura y Turismo; el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable; la Dirección de Vialidad del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta; el Ministerio de Seguridad Provincial; el Ministerio de Turismo de la Nación; y municipios de la Provincia de Salta ubicados en las áreas de intervención del programa.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/12

Argentina. Préstamo ___/OC-AR a la Provincia de Salta
Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la
Provincia de Salta

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la Provincia de Salta, como Prestatario, y con República Argentina, como Garante, para otorgarle al primero un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un programa de desarrollo turístico sustentable de la Provincia de Salta. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$34.000.000 de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el __ de _____ de 2012)

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 37111143
Pipeline No. AR-L1140