

DIVULGACIÓN SIMULTÁNEA

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ARGENTINA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS

(AR-L1071)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Adela Moreda (INE/RND) y Ricardo Quiroga (RND/CAR), Co-Jefes de Equipo; Leonardo Corral (INE/RND); Michael Collins (INE/RND); Denise Levy (VPS/ESG); Gumersindo Velázquez (PDP/CAR); Gustavo Sierra (PDP/CAR); Javier Cayo (LEG/SGO); y Rosario Gaggero (INE/RND).

El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El Directorio Ejecutivo podrá aprobar o no el documento o aprobarlo con modificaciones. Si posteriormente fuera objeto de actualizaciones, el documento actualizado se pondrá a disposición del público de acuerdo con la Política de Acceso a Información del Banco

INDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, problemas y justificación	2
B. Objetivos, componentes y costos.....	7
C. Matriz de resultados con indicadores clave	9
II. ESTRUCTURA FINANCIERA Y RIESGOS PRINCIPALES	9
A. Instrumentos de financiamiento.....	9
B. Viabilidad técnica y económica	10
C. Riesgos de salvaguardias socio ambientales.....	11
D. Riesgos fiduciarios y otros riesgos	12
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN	12
A. Ejecución y administración del programa	12
B. Plan de seguimiento y evaluación.....	14

Anexos	
Anexo I	Resumen Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM)
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

Enlaces electrónicos	
Requeridos	
1. Plan de Actividades (POA)	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36395268
2. Esquema de Seguimiento y Evaluación	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36393198
3. Plan de Adquisiciones Completo	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36395267
4. Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36393199
Opcionales	
1. Análisis Capacidad Institucional (SECI)	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36391582
2. Evaluación Económica	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36395755
3. Reglamento Operativo del Programa (ROP)	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36395729
4. <i>Project Monitoring Review</i> (PMR)	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36393203
5. Matriz de Inversiones	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36391529
6. Filtro de Salvaguarda (SPF) y Formulario de Clasificación Proyectos (SSF)	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36395839

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AP	Área Protegida
APN	Administración de Parques Nacionales
CO	Capital Ordinario
CPD	<i>Country Program Document</i>
EAE	Evaluación Ambiental Estratégica
GCI-9	<i>IDB Ninth General Capital Increase</i> / Noveno Aumento General de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
LAC	Latinoamérica y Caribe
MCS	Matriz de Contabilidad Social
MINTUR	Ministerio de Turismo
O&M	Operación y Mantenimiento
OMT	Organización Mundial del Turismo
PFETS	Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIB	Producto Interno Bruto
POA	Plan Operativo Anual
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SECI	Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional
SECTUR	Secretaría de Turismo
SEPA	Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición
SIFAP	Sistema Federal de Áreas Protegidas
TA	Temporada Alta
TB	Temporada Baja
TIR	Tasa Interna de Retorno
UCEFE	Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo
UEPEX	SubSistema para Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos
UEPI	Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales
VPN	Valores Presentes Netos
WEF	<i>World Economic Forum</i>

RESUMEN DEL PROYECTO
ARGENTINA
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS
(AR-L1071)

Términos y Condiciones Financieras					
Prestatario: La República Argentina			Plazo de amortización:		25
			Período de Gracia:		5
			Período de Desembolso:		5
Organismo Ejecutor: Ministerio de Turismo (MINTUR)					
Fuente	Monto (US\$ Millones)		Tasa de interés:		Basada en Libor
	Programa	%	Comisión de inspección y vigilancia:		*
BID (CO)	80.000.000	76,0	Comisión de crédito:		*
Local	25.000.000	24,0			
Total	105.000.000	100,0	Moneda: Dólares de EEUU de la Facilidad Unimonetaria de Capital Ordinario del Banco.		
Esquema del Proyecto					
Objetivo / Descripción del proyecto: Objetivo: Incremento del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas protegidas y sus destinos asociados, mediante apoyo a la estructuración de productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental. Tres componentes: i) apoyo a estructuración de productos turísticos; ii) fortalecimiento institucional; y iii) gestión ambiental.					
Condiciones contractuales especiales: Condiciones previas al primer desembolso: i) la designación del Coordinador General y de los otros especialistas de la Unidad Ejecutora del Programa Internacional (UEPI), según los perfiles técnicos acordados y en base a las políticas y procedimientos del Banco (¶3.1); ii) la puesta en vigencia de la versión definitiva del Reglamento Operativo del Programa (ROP), incluyendo el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en los términos acordados por el Banco (¶3.3); y c) la suscripción del Convenio de Sub-ejecución y transferencia de recursos entre APN y MINTUR (¶3.2). Condiciones de ejecución: i) antes de la primera licitación pública de obras en la jurisdicción de una entidad nacional, provincial o municipal, la suscripción del correspondiente convenio de adhesión entre MINTUR y dicha entidad (¶3.5); ii) antes de la primera licitación pública de obras en Áreas Protegidas(APs) que carezcan de plan de manejo y uso público, la elaboración de dicho plan por la APN (¶3.4); y iii) antes de la primera licitación pública de obras en municipios que no cuenten con un plan de ordenamiento urbano actualizado, la presentación de evidencia de que los municipios han iniciado los trabajos de actualización correspondientes (¶3.5).					
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna					
El proyecto califica como:	SEQ[]	PTI []	Sector []	Geográfica[]	% de beneficiarios[]
Adquisiciones: Todas las adquisiciones del programa se realizarán cumpliendo las políticas y procedimientos del Banco, tal como definidas en los documentos GN-2349-9 y GN-2350-9. No se prevén excepciones a las políticas del Banco (¶3.6).					

(*) La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá superar el 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemas y justificación

- 1.1 **El Turismo en Argentina: contexto actual.** En el 2010, con 5,2 millones de visitantes que generaron US\$4,9 mil millones, Argentina detentó la 2ª posición en llegadas internacionales y la 3ª en ingresos por turismo receptivo en el contexto de Latinoamérica y Caribe (LAC). En el período 2003-2010, el volumen de visitantes internacionales creció un 38% y los ingresos por turismo receptivo un 79%, y ello a pesar de la bajada puntual de los indicadores turísticos en el 2009 por el impacto de la crisis internacional y del brote de H1N1. En el marco de este crecimiento, el turismo ya representa el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), el 7,2 % de población económicamente ocupada, el 40,4% de las exportaciones de servicios y el 6,6% de la recaudación tributaria consolidada de la nación y provincias.
- 1.2 El impulso de la actividad turística en Argentina en los últimos años se explica por varios factores: i) oferta: destaca el incremento continuado de las inversiones turísticas en el país (entre 2003-2010 se alcanzó una inversión acumulada de más 5.000 millones de pesos), así como la existencia de importantes recursos culturales y naturales, entre los que se encuentra el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP); ii) demanda: además de la consolidación del turismo receptivo, es destacable la importancia progresiva del turismo interno (en 2006, los argentinos realizaron 38 millones de viajes en su país, durante los cuales generaron 5.450 millones de pesos); y iii) nivel institucional: el país ha hecho del turismo una política de Estado. El [Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable](#) (PFETS) es el documento del Gobierno de la Nación para el período 2005-2016, entre cuyos ejes rectores se incluye el logro de un desarrollo turístico basado en la conservación del patrimonio cultural y natural. Para ello, se identifican 6 regiones turísticas, articuladas por 18 corredores turísticos actuales y 32 potenciales en los que focalizar esfuerzos¹. Asimismo, la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha sido elevada al rango de Ministerio de Turismo (MINTUR), a través del Decreto N° 919/2010, atestiguando la importancia creciente que el país otorga al sector.
- 1.3 **Oportunidades y desafíos.** A pesar del avance logrado, éste no corresponde al grado de potencialidad turística del país, especialmente en lo que respecta a su patrimonio natural: según el Índice de Competitividad Turística 2011 del *World Economic Forum* ([WEF](#)), Argentina se sitúa a este respecto en el puesto mundial n° 20. Comparando los ingresos turísticos obtenidos por destinos situados en otras regiones mundiales, con recursos turísticos análogos, es posible apreciar las posibilidades existentes todavía de crecimiento.

¹ Corredores priorizados en base a: i) concentración en cantidad y calidad de recursos turísticos con capacidad de atracción de demanda nacional y/o internacional; ii) nivel de accesibilidad y conectividad; iii) existencia de un mínimo sistema de soporte (equipamiento turístico y servicios básicos); iv) inversiones públicas y privadas vinculadas al sector en años previos; y v) áreas con legislación favorable al turismo (ver punto 4.3 PFETS).

Ingreso x Llegada Turística Internacional en Países con Ecosistemas Latitud Sur Extremos (US\$). Año 2010. OMT			
<u>Argentina</u> : 932	<u>Australia</u> : 5115	<u>Nueva Zelanda</u> : 1922	<u>Sudáfrica</u> : 1541

- 1.4 Teniendo en cuenta que el posicionamiento turístico de Argentina depende en gran medida de sus recursos naturales, tal y como avalan el PFETS, el ranking del WEF y el hecho de que casi el 50% de los turistas internacionales visita algún Área Protegida (AP) durante su estancia, la consolidación de la actividad turística argentina pasa por el afianzamiento de las APs y destinos asociados como componentes clave de la oferta turística. Consciente de esta oportunidad, el país ha adscrito la Administración de Parques Nacionales (APN), ente autárquico del Estado Nacional, al MINTUR, facilitando así la convergencia de objetivos de turismo y conservación. Ello se encuentra en línea con [estudios emergentes](#), basados en metodologías de evaluación rigurosa, que avalan que el aprovechamiento turístico de las APs puede ser el vehículo para lograr la conservación ambiental y la mejora del bienestar de la población local. Sin embargo, las APs argentinas y sus destinos asociados enfrentan dos desafíos principales que es necesario superar para mejorar su aprovechamiento turístico, tal y como demuestran los datos disponibles para los seis corredores priorizados en el marco de este programa:
- Concentración espacial de las visitas.** En un contexto de 38 espacios nacionales protegidos, el 67% de las visitas se registran en tan sólo tres Parques Nacionales (Iguazú, Los Glaciares y Tierra de Fuego). Inclusive, dentro de dichos parques, las visitas se desarrollan en torno al atractivo ícono principal, desaprovechando otros espacios abiertos a la visitación y generando congestión. En el caso del Parque Nacional Tierra de Fuego, la concentración se agrava con las llegadas de los cruceros turísticos que generan grandes volúmenes de visitas en cortos períodos de tiempo: entre 1992 y 2007 se pasó de menos 10.000 pasajeros a más de 86.000. Este modelo de desarrollo puede desencadenar consecuencias negativas para la calidad ambiental y la experiencia turística, además de propiciar una focalización de los esfuerzos de gestión en las APs más consolidadas, privando a otros espacios protegidos, de más reciente creación, de las directrices necesarias para la planificación y el control de una visitación incipiente. Hasta ahora, no se ha utilizado el precio como instrumento para diversificar espacialmente las visitas, ya que las tarifas no están establecidas en base a criterios técnicos (elasticidad de la demanda al precio). Por otro lado, la concentración de las visitas en determinadas APs tiene un reflejo directo en la concentración de pernoctaciones en sus destinos asociados, generando desequilibrios a lo largo de los corredores priorizados por el PFETS: es el caso de Ushuaia, Calafate, Bariloche y Puerto Iguazú, municipios asociados a los parques nacionales más visitados, que aglutinan el 72% de las pernoctaciones totales de los seis corredores seleccionados para el programa. Por lo expuesto, un desafío importante es aliviar la presión en las APs más visitadas, desconcentrando y distribuyendo de forma más equilibrada la actividad turística, tanto en el interior de las propias APs como a lo largo de los corredores correspondientes.

- b. **Ineficiencia en el uso de la capacidad turística instalada.** Los bajos niveles promedio de ocupación anual de las plazas hoteleras/parahoteleras en los destinos asociados a la visita de APs (33% en Patagonia, 30% en Litoral o 34% en Cuyo) revelan un aprovechamiento ineficiente de la capacidad de acogida existente y, si el escenario no es revertido, pueden llegar a comprometer la rentabilidad empresarial y generar externalidades sociales no deseadas en términos de empleo en regiones extremas dónde las alternativas económicas no son amplias. Vale destacar tres causas principales de esta situación: i) en los últimos años, la falta de información de mercado sobre preferencias de demanda para posibilidades innovadoras de inversión, así como la existencia de incentivos para la promoción de actividades turísticas especialmente focalizados en el alojamiento turístico han acelerado el ritmo de creación de nuevas plazas hoteleras/parahoteleras, situándolo por encima del crecimiento de las pernoctaciones²; ii) se está produciendo además una reducción constante de la estadía media³, ligada al tipo de visita desarrollada actualmente en las APs (visita escénica, de corta duración y con apenas interacción con otros atractivos existentes por una coordinación deficiente entre los diferentes eslabones de la cadena de valor turística); y iii) adicionalmente, gran parte de las APs y destinos asociados enfrentan un fenómeno de estacionalidad que genera fluctuaciones en los ingresos turísticos y picos de afluencia durante la temporada alta que, como en el caso de la concentración espacial, pueden comprometer la integridad ecológica y el mantenimiento de condiciones aceptables para la visita. Por ejemplo, la Región Patagonia registró en los últimos cinco años un promedio mensual de 685.926 pernoctaciones, siendo la desviación estándar que recoge la variabilidad entre la temporada alta y baja de 243.023, mientras para el mismo período Puerto Iguazú registró un promedio mensual de 64.733 pernoctaciones y una desviación estándar de 18.602. Todo ello subraya la importancia de acciones específicas orientadas a la diversificación de la demanda y la oferta, así como al fortalecimiento de la coordinación público-privada con objeto de ralentizar el crecimiento de plazas de alojamiento, extender las estadías medias y suavizar las variaciones entre ambas temporadas turísticas.

- 1.5 **Experiencia del Banco en el sector y lecciones aprendidas.** Con el apoyo del Banco, Argentina viene realizando esfuerzos por optimizar el aprovechamiento de su potencial turístico. Para ello, el MINTUR inició la estrategia de incrementar la generación de divisas procedentes del turismo a través del Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (1648/OC-AR), aprobado en julio 2005 y focalizado en dos corredores prioritarios para el PFETS: Los Lagos e Iguazú-Misiones⁴. Dicho programa cuenta con un 49,9% de desembolso de los US\$33 millones financiados por el Banco. Para la consecución de sus objetivos

² Ver por ejemplo Ley 1124 de Promoción de Actividades Económicas en Provincia Santa Cruz (Decretos Nos. 466/79; 999/79; 960/82). Crecimiento del 15,5% de plazas y del 2,5% de pernoctaciones entre 2006 y 2010 en Patagonia.

³ Estadía promedio ha pasado en últimos 5 años de 3,27 días a 2,51 en Patagonia y de 2,74 a 2,43 días en Iguazú.

⁴ El Programa de Gestión Integrada de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos (1868/OC-AR), aprobado en 2007, complementa el 1648/OC-AR a través de gestión integral de residuos sólidos en municipios turísticos.

específicos, ligados a la mejora de la gestión y comercialización de los dos corredores, el programa 1648/OC-AR ha mejorado el equipamiento turístico y el acceso a atractivos y destinos emblemáticos en Los Lagos (tren La Trochita, Isla Victoria, Cerro Catedral y San Martín de los Andes, entre otros), ha contribuido a la puesta en valor de las Misiones Jesuíticas de San Ignacio y Santa Ana mediante acciones de restauración en el Corredor Misiones-Iguazú, y ha impulsado acciones de fortalecimiento a nivel local y nacional. La ejecución de esta operación y de otras en LAC, financiadas por el Banco, arroja lecciones aprendidas relacionadas con la sustentabilidad de las inversiones que han sido incorporadas a este programa en las siguientes dimensiones: i) planificación turística; ii) incentivos para involucrar al sector privado; iii) gestión ambiental; iv) desarrollo capacidades de gestión; y v) participación de entidades subnacionales.

Lección aprendida	Reflejo en el diseño del programa
Dimensión de planificación. La planificación y el escalonamiento de las inversiones son necesarios para prevenir y mitigar los impactos negativos asociados a un crecimiento acelerado del turismo.	El programa se apoya en el PFETS, así como en planes de competitividad turística elaborados con el apoyo del Banco en el contexto del 1648/OC-AR para el Corredor Los Lagos y Misiones y otros planes locales de desarrollo turístico. Incorpora además un cronograma escalonado de inversiones.
Dimensión incentivos para sector privado. Para evitar inversiones dispersas, puntuales y de bajo impacto, los proyectos turísticos deben incorporar mecanismos de captación de inversión privada y de fomento al emprendimiento local en torno a una estrategia turística compartida con el sector público y focalizada en destinos y tipos de turismo concretos.	El programa incorpora, en sus componentes I y II, mecanismos de captación de nueva inversión privada y de fomento al emprendimiento local alineados con las inversiones públicas previstas en los seis corredores beneficiarios y en torno a tipos de turismo relacionados con APs.
Dimensión de gestión ambiental. El desarrollo turístico debe incorporar un compromiso ambiental tangible, tanto en el ámbito de planificación como de inversión.	El programa cuenta con un Programa de Planificación y Gestión Socio-ambiental (PGAS) que establece los lineamientos y requisitos de gestión de la operación. Adicionalmente, el programa incluye un componente de gestión ambiental dotado con US\$12,2 millones.
Dimensión desarrollo de capacidades de gestión. Los programas de desarrollo turístico deben equilibrar las inversiones en infraestructuras con el fortalecimiento de la gobernanza turística local.	Se prevén inversiones en fortalecimiento institucional, especialmente en el componente II, orientado al establecimiento de un modelo de gestión integral y dotado con US\$8,4 millones. En el marco de dicho componente son destacables las siguientes acciones: i) desarrollo de las capacidades locales, que son entidades claves en la ejecución, así como en los diferentes procesos de "apropiación" del programa; ii) fortalecimiento de las capacidades del MINTUR en todos los aspectos de gestión administrativa y fiduciaria, con miras a consolidar un mecanismo de ejecución ex-post; iii) creación de un sistema de gestión turística en red, sustentado en una plataforma tecnológica, que agrupará a los diferentes niveles institucionales (local, provincial y nacional) y al sector privado en cada corredor turístico.
Dimensión de participación de entidades subnacionales. Los programas de desarrollo turístico requieren una capacidad de participación y ejecución transversal, acorde a la naturaleza del turismo, con un especial protagonismo de las entidades subnacionales que están presentes en los destinos turísticos.	El programa se basa en la realización de convenios con la entidad sub-ejecutora (APN) y otras entidades y municipios beneficiarios, garantizando así una participación y ejecución transversales. En el ámbito municipal, el programa prevé la participación de las entidades locales en todo el ciclo de proyectos (diseño, ejecución, evaluación, operación y mantenimiento).

- 1.6 **Consistencia con la estrategia del Banco con el país y el GCI-9.** El programa es consistente con la Estrategia del Banco en el país, [actualizada para 2009-2011](#) (GN-2570), ya que mediante la diversificación geográfica y temporal del consumo turístico asociado a APs contribuye al logro del objetivo de crecimiento y competitividad, en un contexto favorable para la inversión y la productividad, y a la meta del incremento de gasto turístico. El programa está incluido en el CPD 2011 (GN-2617) y contribuirá con la meta de financiamiento del GCI-9 para respaldar iniciativas sobre cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental, al apoyar la mitigación del cambio climático vía la preservación de bosques en el 75% de la superficie de APs nacionales. Asimismo, el programa se enmarca dentro de la prioridad sectorial de protección del medio ambiente, respuestas al cambio climático, promover la energía renovable y seguridad alimentaria, su meta de desarrollo regional de zonas terrestres y marinas protegidas como proporción de la superficie territorial total y su resultado previsto, asociado al número de proyectos con componentes que contribuyen a mejorar la gestión de las zonas terrestres y marinas protegidas, vía el fortalecimiento de la gestión turística de las APs.
- 1.7 **Conceptualización del programa.** El programa propuesto continúa los esfuerzos iniciados por el 1648/OC-AR en los dos corredores de Los Lagos e Iguazú-Misiones y los amplía a cuatro corredores más, a través de un nuevo enfoque centrado en optimizar el uso turístico de las APs, consideradas el eje común capaz de otorgar una marca diferenciada a los destinos vinculados a su visita y de generar sinergias entre los diferentes corredores. Adicionalmente, el programa incluye en sus acciones no sólo a los turistas internacionales, sino también al turismo doméstico, ampliando así la demanda meta potencial. El diseño del programa propuesto se basa en el aprendizaje obtenido durante la ejecución del 1648/OC-AR y en operaciones similares en LAC para atender los dos desafíos identificados de la siguiente manera:
- Para superar la concentración espacial de las visitas, el programa se ha basado en la unidad de planificación turística del Corredor, que permite fomentar la complementariedad entre las diferentes APs incluidas en sus límites, así como efectivizar la integración de éstas con otros atractivos, productos y servicios, generando un verdadero sistema turístico a lo largo de un territorio con una imagen turística homogénea. El concepto de corredor, unido al consumo turístico de una red de APs, minimiza las intervenciones aisladas en atractivos turísticos puntuales y, al contrario, fomenta la coordinación público-privada para mejorar la distribución geográfica de los flujos turísticos. En este contexto, las APs son consideradas nodos desde los que irradiar los flujos turísticos hacia otras APs o hacia otros atractivos complementarios. Los seis [corredores beneficiarios](#) del programa han sido seleccionados por estar priorizados en el PFETS y por incluir en sus límites tanto las tres APs más visitadas a nivel nacional (Parques Nacionales Tierra de Fuego, Iguazú, Los Glaciares), como otros espacios protegidos con menores niveles de visitación pero con elevado potencial turístico⁵: i) en la Región Patagonia, el Corredor

⁵ Potencial viene avalado por apariciones sistemáticas en guías internacionales: *Lonely Planet*, *Rough Guides*, etc.

Los Lagos, la Ruta 40 Austral, la Costa Patagónica y la Puerta Ushuaia - Área Corazón de la Isla de Tierra del Fuego; ii) en la Región Litoral, el Corredor Iguazú-Posadas; y iii) en la Región Cuyo, el Corredor Villa Unión-Valle Fértil. En estos seis corredores, el programa se focalizará en 15 APs⁶ y en sus destinos asociados, aglutinando un total de 5.181 empresas directa o indirectamente relacionadas con el turismo, para mejorar la visita en los espacios más congestionados, así como para estructurar nuevas ofertas turísticas y redistribuir los flujos turísticos. Adicionalmente, el programa analizará el sistema actual de financiación turística de los espacios protegidos nacionales, con objeto de analizar la posibilidad de utilizar la tarifa de entrada como instrumento de desconcentración geográfica, así como de diversificar las fuentes de ingresos: actualmente el 75% de la recaudación por servicios turísticos proviene de la venta de boletos de entrada, lo que incentiva el aumento del número de visitas para poder incrementar los ingresos e inhibe la adopción de nuevas fórmulas que representen un mismo nivel de ingresos pero permitan aliviar la concentración actual de la demanda.

- b. Para optimizar el uso de la capacidad turística instalada, el programa apoyará la diversificación de la demanda, realizando esfuerzos de captación de segmentos capaces de incrementar la estadía media actual y de alargar la temporada turística. Para ello, se tomará el insumo del estudio de demanda turística actual y potencial de las APs argentinas, que está siendo financiado bajo el 1648/OC-AR. Dicho estudio va a permitir incorporar, en las estrategias de captación de nueva inversión y diversificación de la oferta, las preferencias de los turistas actuales y potenciales en lo referente a la apreciación de la naturaleza, infraestructura, restricciones de uso y otros atributos de los espacios protegidos. En este contexto, el programa se alejará de la visita turística pasiva y contemplativa, que permite una rápida rotación de los visitantes y acorta los tiempos de estadía, y consolidará la cadena de valor turística a través de la captación de inversión en nuevos subsectores turísticos que vengan a complementar la oferta de alojamiento turístico existente en segmentos relacionados con el consumo turístico de APs: ecoturismo/geoturismo, turismo cultural/histórico/étnico, turismo de salud/espiritual, turismo de aventura/expediciones, turismo científico y académico, turismo deportivo (pesca, *trekking*, *rafting*/kayak/canotaje, actividades invernales, ciclismo, equitación, montañismo).

B. Objetivos, componentes y costos

- 1.8 **Objetivos.** En línea con la estrategia del Banco con el país, el objetivo del programa es el incremento del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de APs y sus destinos asociados, mediante el apoyo a la estructuración de productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental.

⁶ Parques Nacionales de Tierra de Fuego, Glaciares, Perito Moreno, Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi, Arrayanes, Lanín, Laguna Blanca, Iguazú, Monte León, Interjurisdiccional, Isla Pingüino; Monumento Natural Bosques Petrificados, Talampaya/Ischigualasto.

- 1.9 **Componente 1. Apoyo a estructuración de productos turísticos (US\$74,34 millones).** El componente busca la diversificación geográfica y temática de la oferta para la captación de nuevos nichos de demanda, medido a través del número de prestadores turísticos existentes en el subsector animación turística⁷. Para ello, el componente financiará entre otras acciones la generación de un catálogo de nuevos productos que servirá de soporte para acciones sistemáticas de captación de nueva inversión turística y de fomento al emprendimiento local, así como un grupo de obras estratégicamente ubicadas que permitirán la articulación de los seis corredores en torno a productos/circuitos innovadores, consolidando la gestión en red de las APs y de sus destinos vinculados. Las tipologías de obras previstas están relacionadas con la recuperación y puesta en valor de atractivos naturales e histórico/culturales, centros de visitantes e interpretación turística, senderos interpretativos y redes de refugios, centros de rescatis y subcentrales de incendio, muelles y marinas, grupos sanitarios, portales de acceso y de control, aparcamientos y otras infraestructuras ligadas a la gestión de flujos turísticos. El componente también financiará los estudios previos de viabilidad técnica, ambiental y económica de estas obras, así como la elaboración de sus respectivos planes de operación y mantenimiento.
- 1.10 **Componente 2. Fortalecimiento institucional (US\$8,46 millones).** El componente busca el fortalecimiento de la cadena de valor turística local, medido a través del número de convenios suscritos por parte de entidades públicas y privadas para adherirse a un mismo esquema de gestión turística en red en cada corredor. El componente comprende principalmente: i) la actualización y elaboración de planes estratégicos que ayuden a generar una visión compartida sobre el devenir turístico de cada corredor; ii) la generación de una plataforma tecnológica que ayude a integrar a los diferentes tomadores de decisión públicos y a los operadores privados bajo esquemas conjuntos de gestión; iii) acciones de capacitación y mejora de la capacidad de gestión de municipios y colectivos de operadores privados, con especial énfasis en la inclusión de pueblos originarios; y iv) una estrategia de comunicación sobre los logros del programa, como medio de implicar de forma permanente a los actores locales hacia la consecución de los objetivos establecidos.
- 1.11 **Componente 3. Gestión ambiental (US\$12,2 millones).** El componente busca preservar la calidad ambiental de los corredores y sus atractivos turísticos, medida a través del número de municipios y APs con un sistema de indicadores ambientales implementado y en permanente actualización. Para ello, el componente incluirá, entre otras acciones, estudios de capacidad de carga, análisis y reducción de la huella ecológica de los visitantes y establecimientos turísticos, evaluaciones y monitoreo ambiental de las áreas de intervención del programa, actualización y elaboración de planes de manejo y uso público para las 15 APs beneficiarias, planes territoriales y de sostenibilidad urbana, además de acciones

⁷ La denominación de subsector de animación turística hace referencia a prestadores de actividades complementarias (pesca, canotaje, *rafting*, safaris fotográficos, kayak, cabalgatas, buceo, etc.). Dicho subsector es el que realmente tiene la capacidad de diversificar temáticamente la oferta turística actual (alejándose de la visita contemplativa y mejorando los grados de ocupación del alojamiento turístico), y de atraer nueva demanda hacia lugares diferentes a los actuales.

de prevención y mitigación de los potenciales impactos ambientales directos, indirectos y cumulativos del programa.

- 1.12 **Costo y financiamiento del programa.** El costo total del programa asciende a US\$105 millones. El Banco financiará US\$80 millones (76%) con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario (CO) del Banco. La contrapartida local por el equivalente de US\$25 millones (24%) será aportada por la República de Argentina. El cuadro I-1 presenta la distribución de los costos y su fuente de financiamiento.

Cuadro I-1. Costo y financiamiento del programa (en millones de US\$)

Componente de Inversión	BID	Aporte Local	Total	%
I. Administración del programa	5,95	2,55	8,50	8,00
II. Costos directos	72,55	22,45	95,00	91,00
2.1 Apoyo a estructuración producto turístico	57,88	16,46	74,34	71,00
2.2 Fortalecimiento institucional	4,91	3,55	8,46	8,00
2.3 Gestión ambiental	9,76	2,44	12,20	12,00
III. Seguimiento, evaluación de impacto, auditorías	1,50	0	1,50	1,00
V. Costos financieros*	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80,00	25,00	105,00	
Porcentaje	76	24	100	

*Los costos financieros serán pagados por el prestatario por fuera del programa

C. Matriz de resultados con indicadores clave

- 1.13 La Matriz de Resultados (Anexo II) fue acordada con el Prestatario y presenta en detalle todos los indicadores de impacto, resultados y productos asociados a los objetivos y componentes del programa. En línea con la estrategia de país, el programa contribuirá al incremento del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de APs y sus destinos asociados en los seis corredores beneficiarios. Para su medición, se utilizará como indicadores el incremento del gasto turístico ligado a visitas a parques nacionales, la estadía media del turista con especial énfasis en aquellos destinos con menor concentración relativa de pernoctaciones y el nivel de desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad turística).

II. ESTRUCTURA FINANCIERA Y RIESGOS PRINCIPALES

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 El programa se estructura bajo la modalidad de préstamo de obras múltiples, a ser ejecutado en cinco años, con el siguiente cronograma de desembolsos:

Cuadro II-1. Cronograma de desembolsos (en %)

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
BID/CP	8%	15%	25%	35%	17%

B. Viabilidad técnica y económica

- 2.2 **Viabilidad técnica.** El MINTUR, con el apoyo del Banco a través de la cooperación técnica AR-T1092 y con recursos del 1648/OC-AR, ha preparado los estudios técnicos requeridos para los componentes del programa: i) el levantamiento de una línea de base de [indicadores de gestión turística](#) de los corredores beneficiarios; ii) una versión preliminar del Reglamento Operativo del Programa (ROP), que establece las normas, procedimientos, criterios de elegibilidad y de viabilidad técnica, económica y ambiental de las inversiones de la operación, así como lineamientos técnicos para el organismo ejecutor y sub-ejecutor en materia de programación de actividades, gestión financiera-contable, adquisiciones y contrataciones, auditorías, seguimiento y evaluación del programa; iii) la identificación de un listado tentativo de inversiones en obras elegibles bajo el programa y versiones preliminares de proyectos ejecutivos por un monto de US\$13 millones (equivalente al 18% de los recursos asignados a obras); iv) anexos técnicos para las diferentes tipologías de obra previstas bajo el programa; y v) borradores de convenios a emplear con las diferentes entidades participantes en el programa. Considerando estos antecedentes, el equipo de proyecto ha revisado los documentos preparados por el MINTUR, incluyendo la priorización de tipologías de obras para su eventual financiamiento con recursos del programa en función de los criterios de elegibilidad acordados en el ROP. Por lo expuesto, las actividades a ser ejecutadas se consideran técnicamente viables.
- 2.3 **Viabilidad económica.** Para la [evaluación económica](#) del programa se han seguido las Guías Técnicas (No. IDB-TN-229), desarrolladas conjuntamente entre SPD/SDV y RND para la evaluación de los impactos del turismo utilizando modelos de simulación. Dicha metodología permite captar las vinculaciones principales entre el sector turístico y los demás sectores económicos del país, con objeto de comprender los posibles impactos de cambios sobre la actividad turística. Para el análisis *ex ante* de beneficios y costos, se construyó una Matriz de Contabilidad Social (MCS) del país, la misma que se desagregó en dos sub-matrices: una para la Región Patagonia (que aglutina 4 de los 6 corredores del programa) y otra para el resto del país. Las dos matrices se integran en una sola MCS que permite captar las vinculaciones dentro de la región patagónica y de la misma con el resto del país, a partir de los flujos económicos existentes.
- 2.4 El enfoque principal del programa es revertir el modelo de visita turística actual, masificada en el tiempo y en el espacio, que está teniendo una incidencia directa en el acortamiento de la estadía media. Esta variable muestra una tendencia preocupante entre 2005 y 2010, se ha producido una disminución del 23%, pasando de 3,3 a 2,5 días de estancia. Si esta tendencia continúa, la previsión logarítmica al año 2016 alcanza una estadía media de tan sólo 1,6 días, o sea una bajada del 50,5% en comparación con el año 2005. En base a dicha información, se estimó el impacto en la economía de Argentina si el programa logra: i) detener el descenso de la estadía media en su nivel de 2010 (2,51 días); y ii) bajar la estacionalidad del turismo en parques nacionales, aumentando el grado de ocupación mínimo registrado a un nivel correspondiendo al primer cuartil. Lo último resulta de aumentar el grado medio de ocupación de 34,0% a 37,7%. El

impacto se calcula en tres escenarios de crecimiento del gasto turístico relacionado con la visita a parques nacionales⁸. Se han simulado los impactos del aumento de estadía y reducción de estacionalidad con un horizonte temporal de 15 años y una tasa de descuento de 12%.

Año	Con estacionalidad y estancia existentes			Con bajada en estacionalidad y detención en descenso de estadía*			Diferencia			O&M***	Multiplificador de O&M
	Línea Base	Pesimista	Optimista	Línea Base	Pesimista	Optimista	Línea Base	Pesimista	Optimista		
Ingreso adicional											
Año 5	\$ 51.48	\$ 34.92	\$ 70.60	\$ 73.00	\$ 49.51	\$ 100.11	\$ 21.52	\$ 14.60	\$ 29.51	\$ 4.90	\$ 8.47
Año 6	\$ 45.39	\$ 30.43	\$ 63.11	\$ 68.29	\$ 45.79	\$ 94.96	\$ 22.90	\$ 15.36	\$ 31.84	\$ 4.37	\$ 7.56
Año 7	\$ 40.02	\$ 26.52	\$ 56.42	\$ 63.89	\$ 42.34	\$ 90.07	\$ 23.87	\$ 15.82	\$ 33.65	\$ 3.90	\$ 6.75
Año 8	\$ 35.28	\$ 23.12	\$ 50.44	\$ 59.77	\$ 39.16	\$ 85.44	\$ 24.48	\$ 16.04	\$ 35.00	\$ 3.49	\$ 6.03
Año 9	\$ 31.11	\$ 20.15	\$ 45.10	\$ 55.91	\$ 36.22	\$ 81.06	\$ 24.81	\$ 16.07	\$ 35.96	\$ 3.11	\$ 5.38
Año 10	\$ 27.43	\$ 17.56	\$ 40.32	\$ 52.31	\$ 33.49	\$ 76.90	\$ 24.88	\$ 15.93	\$ 36.58	\$ 2.78	\$ 4.81
Año 11	\$ 24.18	\$ 15.31	\$ 36.05	\$ 48.94	\$ 30.98	\$ 72.95	\$ 24.75	\$ 15.67	\$ 36.90	\$ 2.48	\$ 4.29
Año 12	\$ 21.32	\$ 13.35	\$ 32.24	\$ 45.78	\$ 28.65	\$ 69.22	\$ 24.46	\$ 15.31	\$ 36.98	\$ 2.22	\$ 3.83
Año 13	\$ 18.80	\$ 11.63	\$ 28.83	\$ 42.83	\$ 26.50	\$ 65.68	\$ 24.03	\$ 14.87	\$ 36.85	\$ 1.98	\$ 3.42
Año 14	\$ 16.58	\$ 10.14	\$ 25.78	\$ 40.07	\$ 24.52	\$ 62.32	\$ 23.49	\$ 14.37	\$ 36.54	\$ 1.77	\$ 3.05
Año 15	\$ 14.61	\$ 8.84	\$ 23.06	\$ 37.48	\$ 22.68	\$ 59.13	\$ 22.87	\$ 13.84	\$ 36.08	\$ 1.58	\$ 2.73
Valor Presente**	\$ 326.21	\$ 211.97	\$ 471.95	\$ 588.27	\$ 379.84	\$ 857.83	\$ 262.06	\$ 167.87	\$ 385.89	\$ 32.57	\$ 56.34
Costo del Programa (US\$m)										\$ 105.00	
O&M (US\$m)										\$ 32.57	
Valor Presente Neto (US\$m, excluyendo multiplicador de O&M)							\$ 124.49	\$ 30.30	\$ 248.32		
Tasa interna de retorno (TIR)							23%	18%	26%		

* Aumento de la ocupación mínima al cuarto percentil ** Tasa de depreciación 12%

*** El 12.5% del costo de obras públicas (US\$69.04m)

- 2.5 La detención de la caída de la estadía media y reducción de la estacionalidad resultan en aumentos del ingreso nacional de entre US\$168 y \$386 millones, generan valores presentes netos (VPN) de entre \$30,3 y \$248,3 millones y tasas internas de retorno (TIR) entre 18% y 26%, dependiendo del escenario. Su efecto estimado en el empleo se sitúa entre 13.178 y 30.293 puestos de trabajo, durante el año completo, en el horizonte de tiempo analizado. Si el programa logra, no solamente detener la estadía media, sino restituirla a su nivel de 2005, los beneficios del programa serán mayores: los VPN suben entre \$119 y \$449 millones.

C. Riesgos de salvaguardias socio ambientales

- 2.6 Esta operación fue clasificada en la “Categoría B”, de acuerdo a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del Banco. Como resultado, se realizó una [Evaluación Ambiental Estratégica](#) (EAE) para los corredores seleccionados. En base a áreas testigo representativas de las características de cada uno de los seis corredores beneficiarios, los estudios evaluaron las tendencias y potenciales riesgos y oportunidades del programa en función de la situación socio ambiental actual. El análisis consideró una serie de factores críticos de índole ambiental y social que ayudaron a identificar los principales problemas de cada corredor, así como a elaborar las recomendaciones clave para cada área del programa. El [Informe de Gestión Ambiental y Social](#) (IGAS) resume los principales riesgos y oportunidades del programa.
- 2.7 Se elaboró una propuesta del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del programa, que incorpora las actividades incluidas en el tercer componente esenciales para garantizar la viabilidad ambiental y social de la operación. Entre las mismas destacan los planes de manejo de las 15 APs seleccionadas, medidas de adaptación y mitigación de impactos del cambio climático, además de inversiones orientadas a la prevención y mitigación de los potenciales impactos

⁸ Los escenarios son estimados utilizando un modelo dinámico “fixed-effects”. Los resultados otorgan las proyecciones de turismo de parques nacionales bajo diferentes escenarios de crecimiento económico en los mercados de origen.

ambientales directos, indirectos y cumulativos del programa. El programa va a requerir de una articulación intensa entre la Nación, provincias y municipios, ya que muchas de las APs beneficiarias dependen del fortalecimiento de varias jurisdicciones. Dichas acciones están previstas bajo el segundo componente del programa. En la estructura del MINTUR y de la APN se prevé la creación de un área ambiental (con 3 y 2 especialistas ambientales, respectivamente), así como la creación y fortalecimiento de unidades locales de gestión ambiental en los corredores. El PGAS enfatiza la necesidad de un plan de monitoreo a largo plazo que recoja no solamente el estado de conservación de los sitios naturales, históricos, arqueológicos y paleontológicos, sino también los conflictos y amenazas a la conservación ligados a cambios en el entorno de índole natural o antrópica. La versión final del PGAS deberá ser revisada y aprobada por el Banco antes de pasar a formar parte del ROP de la operación, cuya puesta en vigencia será condición previa al primer desembolso.

D. Riesgos fiduciarios y otros riesgos

- 2.8 Como parte de la preparación del programa se llevó a cabo la evaluación de la capacidad institucional del MINTUR, en calidad de Organismo Ejecutor y de la APN como Organismo Sub-ejecutor. Para tal efecto, se tomó en consideración el análisis del desempeño del MINTUR y APN en la operación 1648/OC-AR, así como los resultados del [Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional](#) (SECI) en las dimensiones de programación, organización, gestión administrativo-financiera, control y adquisiciones de bienes y servicios. El nivel de riesgo ponderado de las dimensiones analizadas bajo el SECI es medio para el Organismo Ejecutor. Las principales medidas de mitigación adoptadas son: i) incorporación de un sistema de gestión integral de proyectos; ii) fortalecimiento de capacidad del ejecutor en los procedimientos y políticas de gestión fiduciaria del Banco; iii) fortalecimiento de los procesos de planificación y monitoreo de MINTUR y APN; y iv) contratación de personal adicional de refuerzo para MINTUR y APN. Asimismo, se realizó la identificación de riesgos siguiendo las nuevas guías del Banco sobre Gestión de Riesgos en Proyectos con Garantía Soberana (GRP). Los riesgos identificados surgen del ámbito administrativo-financiero y de coordinación entre las entidades participantes: la Matriz de Riesgo correspondiente incluye las medidas mitigadoras, así como sus respectivos indicadores de monitoreo y responsables del seguimiento e implementación.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Ejecución y administración del programa

- 3.1 El prestatario del programa será la República Argentina y el Organismo Ejecutor el Ministerio de Turismo (MINTUR). La Administración de Parques Nacionales (APN), actuará como Organismo Sub-ejecutor en relación a las inversiones relacionadas con su área de responsabilidad en las APs. Como Organismo Ejecutor, el MINTUR será el principal contacto entre el Banco y la Nación. Las responsabilidades del MINTUR incluyen: i) abrir cuentas bancarias separadas y mantener registros contables (sistema UEPEX) que permitan identificar las

- fuentes y usos de los recursos del programa por componente; ii) reparar y presentar al Banco las solicitudes de desembolso y la justificación apropiada para gastos elegibles y los estados financieros auditados del programa; iii) preparar los procesos de concursos públicos y licitaciones, realizar las contrataciones, los pagos pertinentes y la supervisión técnica y ambiental de los contratos de las actividades del programa; iv) realizar inspecciones periódicas de las obras durante su ejecución y el posterior monitoreo de las tareas de operación y mantenimiento de las mismas; v) preparar, presentar al Banco y poner a disposición del público los informes de seguimiento e informes de evaluación requeridos; y vi) velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo y de los convenios que deberán ser establecidos con otras entidades participantes. A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, el MINTUR contará con una Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI), cuya estructura estará compuesta por un Coordinador General y un equipo técnico entre los que se incluirán las siguientes especialidades: arquitectura, ciencias socio-ambientales (3 especialistas), economía, administración y finanzas, legal, adquisiciones, informática, turismo. **Como condición previa al primer desembolso del programa, el Organismo Ejecutor, deberá presentar evidencia de la designación del Coordinador General y de los otros especialistas de la UEPI, según los perfiles técnicos acordados y en base a las políticas y procedimientos del Banco.**
- 3.2 La APN llevará a cabo sus tareas administrativo-financieras y la ejecución de las actividades a su cargo por intermedio de la Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo (UCEFE). La UCEFE será reforzada con un coordinador general y un equipo técnico incluyendo las siguientes especialidades: arquitectura, ciencias socio-ambientales (2 especialistas), legal, economía, administración y finanzas, adquisiciones, informática, turismo. **Será condición previa al primer desembolso del programa la suscripción del Convenio de Sub-ejecución y transferencia de recursos entre APN y el MINTUR.** La UCEFE se reforzará antes de la suscripción de dicho convenio.
- 3.3 **ROP.** La ejecución de la operación estará regida por un [Reglamento Operativo del Programa](#) (ROP). Dicho ROP establece las normas, procedimientos y lineamientos técnicos para el organismo ejecutor y sub-ejecutor en materia de programación de actividades, gestión financiera-contable, adquisiciones y contrataciones, auditorías, seguimiento y evaluación del programa. Asimismo, el ROP incluye: i) las normas y procedimientos a seguir entre el MINTUR, la APN y otras entidades participantes; ii) los criterios de selección de beneficiarios; iii) los criterios de elegibilidad de inversiones; iv) los mecanismos de ejecución de los tres componentes del programa; y v) el PGAS. **Como condición previa al primer desembolso del programa, el prestatario deberá presentar evidencia de la puesta en vigencia de la versión definitiva del ROP, incluyendo el PGAS, en los términos acordados con el Banco.**
- 3.4 **Preparación de proyectos y supervisión de obras.** El MINTUR y APN contratarán y supervisarán la labor de firmas consultoras que realizarán los estudios de viabilidad (técnica, económica y ambiental), los proyectos ejecutivos

- y la supervisión de obras bajo su responsabilidad, siguiendo los lineamientos establecidos en el ROP para el primer componente del programa. El MINTUR y APN serán responsables de realizar las consultas necesarias a las comunidades beneficiadas o afectadas por las obras y serán también responsables de la supervisión técnica y verificación del cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los contratistas. Adicionalmente, en el caso de APs que no cuenten con un plan de manejo actualizado y vigente, la APN deberá elaborar el plan correspondiente antes de convocarse la primera licitación pública de obras.
- 3.5 Las responsabilidades de entidades nacionales, gobiernos provinciales y municipios participantes del programa incluyen: i) presentar evidencia de que cuentan con los recursos necesarios para asumir la operación y mantenimiento de las obras bajo su jurisdicción; ii) acreditar ser titular del derecho de dominio de las tierras donde se ejecutarán las obras y entregarlas libres de ocupantes; iii) colaborar en la gestión de las autorizaciones, permisos, visados, servidumbres, trámites internos que los proyectos requieran; iv) acordar los estudios y diseños finales de las obras bajo su jurisdicción; y v) permitir el acceso libre y sin restricciones a las zonas de construcción de las obras. Aquellos municipios que no cuenten con un plan de ordenamiento urbano actualizado, deberán presentar evidencia de que han iniciado los trabajos de actualización correspondientes. Estas responsabilidades quedarán formalizadas en convenios de adhesión con el MINTUR cuya entrada en vigencia, en los términos acordados con el Banco, será una condición previa a la convocatoria de cada licitación pública de obras.
- 3.6 **Adquisiciones.** La adquisición de obras y bienes y la contratación de los servicios de consultoría con recursos del programa se realizarán de conformidad con las Políticas del Banco para la Adquisición de Obras y Bienes (GN-2349-9) y para la Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-9). Considerando que el MINTUR y APN cuentan con experiencia previa en ejecución de operaciones con el Banco en el marco de la operación 1648/AR-OC, se ha determinado que las contrataciones y adquisiciones serán revisadas ex-post, dentro de los montos límite acordados (ver [Anexo III](#)). La gestión del plan de adquisiciones se realizará con el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA). No se prevén excepciones a las políticas del Banco.

B. Plan de seguimiento y evaluación

- 3.7 El programa cuenta con un Plan de [Monitoreo y Evaluación](#) acordado con el MINTUR e incorporado al presupuesto como una partida específica, que incluye: i) indicadores para monitorear, evaluar y medir el impacto del programa, su línea de base y medio de obtención; ii) ruta crítica de actividades y productos durante la ejecución del programa; iii) descripción, cronograma y responsables de los instrumentos básicos para el seguimiento de la operación; y iv) metodología, actividades y presupuesto para la implementación del plan. La metodología establecida por el plan para la evaluación de los impactos es congruente con las Guías Técnicas (No. IDB-TN-229) desarrolladas conjuntamente entre SPD/SDV y RND para la evaluación de los impactos del turismo utilizando modelos de simulación.

- 3.8 **Monitoreo.** El MINTUR enviará al Banco, a más tardar 60 días después del fin de cada semestre de cada año durante la ejecución, un informe de seguimiento consolidado sobre el progreso de las actividades del programa. Los informes se focalizarán en el cumplimiento de indicadores de productos y los avances en resultados explicitados en el Marco de Resultados, analizarán los problemas encontrados y presentarán las medidas correctivas adoptadas. En el caso de los informes del segundo semestre, éstos incluirán además un informe sobre el estado de mantenimiento de las obras ejecutadas por el programa. El Plan Operativo Anual (POA) del año calendario siguiente, con su pronóstico de desembolsos, deberá ser remitido a fines de noviembre de cada año.
- 3.9 **Evaluación.** Como parte de la evaluación del programa, el MINTUR presentará al Banco un informe de evaluación preliminar, a los 18 meses de vigencia del contrato de préstamo; un informe de evaluación de medio término a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya comprometido el 50% de los recursos del préstamo; y un informe de evaluación final a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo. Estos informes incluirán: i) análisis de la ejecución financiera del programa, por componente y fuente de financiamiento; ii) avance en la consecución de productos, resultados e impactos contemplados en el Marco de Resultados, y los resultados de un análisis comparativo con la línea de base del programa; iii) efectividad en la aplicación del ROP; iv) nivel de cumplimiento con las cláusulas contractuales; y v) resumen de los resultados de las auditorías del programa sobre estados financieros, procesos de adquisiciones, solicitudes de desembolsos y los sistemas de control interno. El informe de evaluación final incluirá además los resultados de la medición de impacto del programa, que permitirá realizar una evaluación inter-temporal de la contribución del proyecto a la economía local de la zona de influencia del proyecto de acuerdo al Plan de Evaluación acordado. Las evaluaciones contempladas serán llevadas a cabo de manera independiente, serán contratadas por el ejecutor y financiadas con recursos del préstamo.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID	Alineado		
Programa de préstamos	Préstamos en apoyo de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio ambiente		
Metas regionales de desarrollo	Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas de la superficie territorial total (%).		
Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	(i) Gobiernos municipales o subnacionales de otro tipo que reciben apoyo, y (ii) Número de proyectos con componentes que contribuyen a una mejor gestión de zonas protegidas terrestres y marinas.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país	Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2328-3	Fortalecimiento del Entorno para el Crecimiento de la inversión y productividad, incrementando la competitividad.	
Matriz de resultados del programa de país	GN-2617	El proyecto está incluido en el Documento de Programación para el País 2011.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Altamente Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
	9.1		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución	8.0	25%	10
4. Análisis económico ex ante	10.0	25%	10
5. Evaluación y seguimiento	8.5	25%	10
6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación	10.0	25%	10
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*	Medio		
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B		
III. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)	Si	UEPEX y Sistema Electrónico de Compras Públicas Nacionales (SECOPI).	
El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados arriba			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente	Si	Por focalizarse en el fortalecimiento de la gestión turística de APs y destinos vinculados (los seis corredores turísticos beneficiarios del programa incluyen 29.529 km2 de superficie protegida que representan el 75% de la superficie total de las APs nacionales).	
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Si	OI enfocada hacia identificación de inversiones turísticas, con efecto gatillador para desconcentrar la oferta en términos geográficos, y levantamiento indicadores de base.	
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.	Si	La evaluación económica expost permitirá ampliar el conocimiento de la estructura del sector turístico en los corredores específicos beneficiarios del programa y los enlaces con la economía nacional. Así mismo, se espera que la evaluación expost provea evidencia empírica sobre los multiplicadores explícitos del turismo relacionado a Áreas Protegidas y el impacto que el desarrollo de esta modalidad turística tiene en los hogares de las comunidades aledañas.	

El proyecto está alineado con las prioridades institucionales definidas por el Noveno GCI del banco. El documento de proyecto identifica las prioridades relacionadas con el programa de préstamos del Banco y la contribución del proyecto a: (i) los objetivos de préstamo "Préstamos en apoyo de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio ambiente", (ii) la meta regional de desarrollo "Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas de la superficie territorial total (%)", y (iii) y la contribución de los productos del Banco a los objetivos de desarrollo regional 2012-2015 "Gobiernos municipales o subnacionales de otro tipo que reciben apoyo" y "Número de proyectos con componentes que contribuyen a una mejor gestión de zonas protegidas terrestres y marinas". El proyecto está incluido en el CPD.

La evaluabilidad del proyecto es alta. El documento del proyecto se basa en el buen diagnóstico de los principales factores que afectan el desarrollo del turismo sostenible en algunos corredores turísticos estratégicos de Argentina. El documento del proyecto identifica la población objetivo final. La matriz de resultados está adecuadamente definida con la línea base y objetivos en todos los niveles. El análisis económico es completo, de acuerdo con la lógica del programa y basado en supuestos razonables. El documento de proyecto incluye un plan de seguimiento y evaluación completo que cumple con las guías del Banco. El plan propone un enfoque de micro simulación para la evaluación de impacto. Los riesgos identificados en la matriz de riesgo son razonables e incluyen medidas de mitigación y métricas para seguimiento de su implementación.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del Proyecto	Incremento de gasto turístico, mejorando aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas protegidas y sus destinos asociados, mediante apoyo a la estructuración de productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental.	
Indicadores de Resultado	Línea de Base	Meta
FIN Incremento de gasto turístico INDICADOR Gasto total de turistas que visitan parques nacionales	<i>Línea de base en 2010 = US\$1,742 millones</i> <u>Fuente</u> Administración Parques Nacionales (APN)	<i>Meta incremental gasto turístico</i> US\$66 millones (ver evaluación económica del Programa) <u>Medio verificación:</u> Administración Parques Nacionales (APN)
FIN Mejorar aprovechamiento espacial APs y destinos INDICADOR <u>Aumento de la estadía media</u> , con especial énfasis en destinos con menor número relativo de pernoctaciones	<i>Línea de base estadía media en 2010 para la región patagónica (agrupa 4 de los 6 corredores del programa y el 76.5% de plazas de alojamiento) = 2.51 días.</i> <u>Fuente</u> Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)- Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)	<i>Meta incremental estadía media.</i> La previsión basada en la tendencia logarítmica es que la estadía media para el conjunto de la región patagónica se reduzca a 1.62 días en el 2016. La evaluación económica del programa estima que el <i>break even point</i> para que el programa sea rentable es revertir esta tendencia a <u>2.25 días</u> (correspondiente a escenario de tendencia actual). <u>Medio verificación:</u> Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)- EOH.
FIN Mejor aprovechamiento temporal APs y destinos asociados INDICADOR <u>Disminución de la estacionalidad</u> medida por el nivel de desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo del año	<i>Línea de base estacionalidad en 2010 para los 6 corredores: promedio mensual número pernoctaciones en el año y desviación estándar:</i> <u>Ruta 40:</u> 71.651, desviación estándar 42.634; <u>Corredor de Los Lagos:</u> 275.257, desviación estándar 150.932; <u>Ushuaia:</u> 56.010, desviación estándar 19.581; <u>Iguazú:</u> 104.355 desviación estándar 18.067; <u>Cuyo:</u> 34.848, desviación estándar: 4.523; <u>Litoral:</u> 55.082, desviación estándar: 22.874 <u>Fuente:</u> Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)- EOH.	<i>Meta Incremental estacionalidad.</i> Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran actualmente por debajo del mismo. <u>Ruta 40:</u> 73.842, desviación estándar 39.891; <u>Corredor de Los Lagos:</u> 284.153, desviación estándar 141.430; <u>Ushuaia:</u> 61.463, desviación estándar 12.094; <u>Iguazú:</u> 105.670, desviación estándar 16.395; <u>Cuyo:</u> 35.462, desviación estándar: 3.623; <u>Litoral:</u> 58.764, desviación estándar: 19.051 <u>Medio Verificación:</u> Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)- EOH.

Componente 1. Apoyo a producto turístico	Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
<u>Resultado</u> Diversificación de oferta turística en productos relacionados con APs <u>Indicador</u> Número de prestadores turísticos en actividades relacionadas con APs.	Total prestadores turísticos en actividades complementarias en 6 corredores beneficiarios: 438	438	443	450	466	521	521 prestadores turísticos.	Los prestatarios de actividades turísticas complementarias representan sólo el 8.45% del conjunto de establecimientos turísticos en los 6 corredores, frente al 40% del alojamiento y el 23% de establecimientos gastronómicos. Para el cálculo de la meta incremental se ha aplicado el porcentaje de incremento de las plazas disponibles hasta el 2016, estimado con proyección logarítmica en región patagónica (19%) <u>Periodicidad y medio verificación:</u> Medición anual, Dirección de Inversiones Turísticas MINTUR
<u>Producto 1.1.</u> Búsqueda inversión privada estructurada en torno a líneas de turismo prioritarias en APs <u>Indicador</u> Número de países en los que se difunde el Catálogo de inversión	0	0	Difusión del catálogo de inversión en 6 países	Difusión del catálogo de inversión en 11 países	Difusión del catálogo de inversión en 16 países	Difusión del catálogo de inversión en 21 países	Catálogo de inversión difundido en no menos de 21 países, incluyendo Argentina	<u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 2º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI
<u>Producto 1.2.</u> Apoyo a emprendimiento local <u>Indicador</u> Número de planes de –de negocio financiables -	0	0	30 planes de negocio	60 planes de negocio	90 planes de negocio	120 planes de negocio	120 planes de negocio financiables -	<u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 2º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI

Producto 1.3 Estrategia de desestacionalización Indicador Número de programas operativos implementados para desestacionalizar	0	0	1 programa anual de desestacionalización	2 programas anuales de desestacionalización	3 programas anuales de desestacionalización	4 programas anuales de desestacionalización	4 programas anuales de desestacionalización, implementados en corredores	<u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 2º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI
Producto 1.4 Obras estratégicas en los seis corredores beneficiarios que ayuden a generar nuevos recorridos/circuitos y viabilicen inversiones privadas Indicador Número de obras implementadas en 6 corredores	0	0	15 obras construidas	* 45 obras construidas -	65 obras construidas	85 obras construidas	Construcción de un total de 85 obras estratégicas a lo largo de las APs y destinos de los 6 corredores	<u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 2º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI
Componente 2. Fortalecimiento institucional	Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Resultado Fortalecer la cadena de valor turística en los corredores Indicador Número de convenios suscritos por entidades públicas y privadas para adherirse a un mismo esquema de funcionamiento en red	60	60	90	150	300	500	Mínimo de 500 convenios suscritos bajo un mismo sistema de gestión en red	Es necesario ampliar el esfuerzo de coordinación entre prestatarios de - servicios turísticos y tomadores de decisión públicos para garantizar gestión en red de los corredores. <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable:</u> UEPI Medición anual a partir de 2º año
Producto 2.1 Planificación turística de los corredores Indicador Número de planes elaborados	3	3	4	7	7	7	7 planes elaborados y en implementación al finalizar el	En implementación implica asignación presupuestaria por parte de MINTUR, APN, provincias y/o municipios. El plan estratégico de las APs

y en implementación							programa.	incluirla el diagnóstico sobre optimización sistema concesiones turísticas- <u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 2º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI
Producto 2.2. Plataforma tecnológica turística para gestión en red de corredores Indicador Plataforma tecnológica diseñada, implementada y operando	0	0	Lanzamiento beta de la plataforma	Versión de disponibilidad general de la plataforma	Plataforma operando	Plataforma operando	Plataforma tecnológica diseñada, implementada y operando	<u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 2º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI
Producto 2.3 Fortalecimiento gestores públicos y privados Indicador Número de actores capacitados	0	0	Capacitación de 150 actores locales	Capacitación de 300 actores locales	Capacitación de 450 actores locales	Capacitación de 600 actores locales	600 actores locales capacitados -	<u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 2º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI
Producto 2.4 Estrategia inclusión pueblos originarios en actividad turística Indicador Número de planes de negocio procedentes de pueblos originarios elaborados	1 <u>Fuente:</u> APN	1	1	1	20 planes de negocio	40 planes de negocio	40 planes de negocio procedentes de pueblos originarios elaborados	Se trata de ampliar los puntos de contacto de los pueblos originarios con la cadena de valor turística, ya sea como proveedores de establecimientos turísticos o como emprendedores. <u>Periodicidad de medición</u> Dos últimos años y final del programa

								<u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI
Producto 2.5 Apoyo al Sistema Calidad Turística en los corredores <u>Indicador</u> Número de establecimientos con distinciones en el marco del Sistema Argentino de Calidad Turística	167 <u>Fuente:</u> MINTUR 2009	167	167	200	300	400	400 en los 6 corredores beneficiarios	<u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 3º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI y MINTUR <u>Responsable</u> UEPI
Producto 2.6 Estrategia de comunicación <u>Indicador</u> Número de actores locales sensibilizados	0	200	400	600	900	1000	Al menos 1000 actores locales sensibilizados	Elaboración estrategia de comunicación para sensibilizar a actores locales sobre logros del programa y generar visión común <u>Periodicidad de medición</u> Anual <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI y MINTUR <u>Responsable</u> UEPI
Componente 3 Gestión ambiental	Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Resultado Preservar calidad ambiental de corredores y de áreas protegidas (APs) como atractivos turísticos principales <u>Indicador</u> Número de municipios y APs	1 municipio 0 APs	4 municipios 3 APs	10 municipios 6 APs	15 municipios 8 APs	18 municipios 11 APs	21 municipios y 15 APs	21 municipios y 15 APs cuentan con un sistema de indicadores ambientales implementado y en constante actualización	<u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI y APN <u>Responsable</u> UEPI <u>Medición:</u>

con un sistema de indicadores ambientales implementado y en permanente actualización								Anual
<u>Producto 3.1</u> Planificación de APs beneficiarias <u>Indicador</u> Número de planes de manejo, incluyendo capítulo de uso público, elaborados y vigentes	1 <u>Fuente:</u> APN	7	8	15	15	15	15 planes de manejo elaborados y vigentes	Vigen-tes significa tener un Plan Operativo Anual del área protegida con presupuesto asignado para implementación del plan. Este producto es condición previa a licitación de obras en el interior de APs <u>Periodicidad de medición</u> Anual <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI y APN <u>Responsable</u> UEPI
<u>Producto 3.2</u> Planes ordenamiento urbano territorial <u>Indicador</u> Número de municipios con planes de ordenamiento territorial	8 municipios con planes de ordenamiento	8 municipios	15 municipios	21 municipios	21 municipios	21 municipios	21 municipios con planes de ordenamiento elaborados -	Este producto es condición previa a licitación de obras en municipios. <u>Periodicidad de medición</u> Anual hasta 3° año y final de programa <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u>

								UEPI
<u>Producto 3.3</u> Supervisión ambiental de obras <u>Indicador</u> Número de obras supervisadas	0	0	15	45	65	85	85 obras supervisadas a lo largo de ejecución del programa	<u>Periodicidad de medición</u> Anual desde el 2º año <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI <u>Responsable</u> UEPI
<u>Producto 3.4</u> Sistema integral de monitoreo ambiental en áreas beneficiarias <u>Indicador</u> Sistema implementado y operando en 6 corredores	0	Sistema implementado y operando en 3 corredores	Sistema implementado y operando en 6 corredores	Sistema implementado y operando en 6 corredores	Sistema implementado y operando en 6 corredores	Sistema implementado y operando en los 6 corredores	Sistema homogéneo implementado y operando en los 6 corredores	<u>Periodicidad de medición</u> Anual hasta el 2º año y final de programa <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI y APN <u>Responsable</u> UEPI
<u>Producto 3.5</u> Adaptación al cambio climático <u>Indicador</u> Número de establecimientos turísticos calculando su huella ecológica en corredores beneficiarios	0	0	25 establecimientos calculando huella ecológica	125 Establecimientos calculando huella ecológica	325 establecimientos calculando huella ecológica	625 establecimientos calculando huella ecológica	625 establecimientos calculando huella ecológica	<u>Periodicidad de medición</u> Anual <u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI y APN <u>Responsable</u> UEPI
<u>Producto 3.6</u> Planificación de contingencia <u>Indicador</u>	0	0	0	5	10	15	15	<u>Periodicidad de medición</u> Anual a partir de 3º año

Número de APs con protocolos de seguridad implantados								<u>Medios de Verificación</u> Informes de progreso UEPI y APN <u>Responsable</u> UEPI
---	--	--	--	--	--	--	--	---

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS: Argentina

PROYECTO N° AR L1071

NOMBRE: Programa de desarrollo de corredores turísticos.

ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Turismo (MINTUR)

PREPARADO POR: Gustavo Sierra (PDP/CAR), Gumersindo Velásquez (PDP/CAR) y Maximiliano Marqués (consultor)

I. Resumen ejecutivo

1. Para la evaluación se utilizó las metodologías SECI y GRP y se tomó en cuenta que el ejecutor, será el Ministerio de Turismo a través de la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) quien cuenta con experiencia y capacidad instalada para la ejecución de préstamos parcialmente financiados con recursos del Banco.
2. De la supervisión de los préstamos actualmente bajo ejecución de la UEPI-MINTUR se identificaron algunas debilidades y riesgos fiduciarios que quedaron plasmados en la Matriz de Mitigación de Riesgos (MMR). Los sistemas de gestión fiduciaria a nivel país fueron evaluados en la nota fiduciaria de la Estrategia de País, mientras que a nivel del ejecutor fueron evaluados mediante los procedimientos mencionados en el apartado I.1, concluyéndose que son adecuados aunque deberán ser fortalecidos.
3. El proyecto no incluye cofinanciamiento de otros organismos multilaterales. Existe un subejecutor, la Administración de Parques Nacionales (APN), con antecedentes de demostrada efectividad en la ejecución, y el responsable de la consolidación de la información financiera será la UEPI-MINTUR.

II. Contexto fiduciario del Organismo Ejecutor

Los sistemas fiduciarios del Organismo Ejecutor son considerados como satisfactorios aunque requerirán algunas medidas de fortalecimiento que serán incluidas en la Matriz de Mitigación de Riesgos (MMR).

III. Evaluación del riesgo fiduciario y acciones de mitigación

Para el análisis de riesgos fiduciarios del Proyecto, se utilizó la metodología de Gestión de Riesgos en Proyectos (GRP) del Banco donde se identificaron y calificaron los riesgos fiduciarios y se elaboró la MMR del Proyecto. Se identificó que el riesgo fiduciario del proyecto es medio, sin embargo se detectaron riesgos individuales con su correspondiente acción de mitigación. No se encontraron riesgos de alto impacto no remediabiles que impidan la efectiva ejecución del proyecto.

IV. Aspectos a ser considerados en Estipulaciones Especiales a los contratos

- a. *Condiciones previas al primer desembolso:* (a) entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa aprobado por el Banco; (b) Convenio de ejecución con APN; y (c) Unidad Ejecutora del MINTUR en funcionamiento con las diferentes áreas fortalecidas de acuerdo a lo requerido por el Banco.
- b. *Condiciones de ejecución:* (a) suscripción de convenios de cooperación con las entidades participantes beneficiarias de las obras antes de la primera licitación de obra
- c. *Tipo de cambio acordado:*
 1. *Reembolso de gastos efectuados:* tipo de cambio indicado en el inciso (a) del Artículo 3.06 de las Normas Generales, vigente el primer día hábil del mes de la fecha de pago.
 2. *Rendición de cuentas (Anticipo de Fondos):* tipo de cambio utilizado para la conversión de los fondos desembolsados en la Moneda de la Operación a Moneda Local.
 3. *Contrapartida:* tipo de cambio indicado en el inciso (a) del Artículo 3.06 de las Normas Generales, vigente el primer día hábil del mes de la fecha de pago.
 4. *Desembolsos en otra moneda diferente a dólar estadounidense y Pesos Argentinos:* En los casos de pago directo y reembolso de garantía de carta de crédito la equivalencia a la moneda del préstamo quedará fijada de acuerdo al monto efectivamente desembolsado por el BID.
- d. El Ejecutor presentará Estados Financieros anuales del proyecto auditados por una firma de auditores independientes aceptable para el Banco.

V. Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de las Adquisiciones

1. Ejecución de las Adquisiciones

Se aplicaran la Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) de marzo de 2011 y la Política para la Selección y contratación de Servicios de Consultoría financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), de marzo de 2011. Siendo el Plan de Adquisiciones el documento rector de la operatoria diaria se acuerda con el ejecutor la utilización del SEPA para la administración y gestión de la planificación de las adquisiciones del Programa.

- a. **Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría:** Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría¹ generados bajo el programa y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista sectorial del programa. En el Plan de Adquisiciones a ser presentado por el Ejecutor se deberán identificar los procesos de selección que serán contratados de forma directa y aquellas que requieren precalificación de oferentes.
- b. **Selección y Contratación de Consultores:** Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el programa se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) acordada con el Banco. En el Plan de Adquisiciones se detallara los procesos de selección que serán contratados de forma directa.
 - **Confección de listas cortas.** Para las manifestaciones de interés se deberá ampliar el espectro de difusión de los llamados utilizando mas de un medio escrito nacional, al menos uno provincial, y revistas especializadas, comunicando directamente a las cámaras, universidades, Oficina Nacional de contrataciones con el fin de extender la oferta de consultores. Asimismo las firmas consultores podrán asociarse como una alternativa.
 - **La selección de los consultores individuales:** En los casos identificados en los Planes de adquisiciones aprobados, la contratación de consultores individuales se podrá solicitar mediante anuncios locales o internacionales a fin de conformar una lista corta de individuos calificados, siguiendo lo establecido en el documento GN-2350-9, Sección V, párrafos del 5.1 al 5.4. A los efectos de la renovación de los contratos de locación de servicio, será suficiente la aprobación de la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, por el Coordinador General del Programa. El ejecutor presentara al Banco el listado de consultores que vienen prestando tareas en los Programas 1648/OC-AR y 1868/OC-AR1 y seguirán desarrollando las actividades en el nuevo, donde se podrá aplicar el procedimiento de selección directa, de conformidad a lo previsto en la Sección V punto 5.4 inciso a) de las citadas políticas.
 - **Capacitación:** En el Plan de adquisiciones se detallan las adquisiciones que se aplican a los componentes del programa que incluyen elementos de capacitación y que se contratan como servicios de consultoría y diferentes a consultoría.
- c. **Gastos Recurrentes:** Los gastos recurrentes o gastos operativos y de mantenimiento requeridos para poner en funcionamiento el programa durante su vida útil serán: pasajes, viáticos, movilidad, mantenimiento de oficinas, correo, papelería y útiles, mantenimiento de maquinarias y equipos, seguros, gastos en capacitación, productos de artes graficas, imprenta, publicaciones y reproducciones, alquileres, y gastos menores que demande el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, los que serian financiados por el programa dentro del presupuesto anual aprobado por el Banco, y serán realizados siguiendo los procedimientos administrativos detallados en el Reglamento Operativo del Programa, los cuales han sido revisados y aceptados por el Banco. Adicionalmente, los Gastos Recurrentes incluyen los costos de los consultores contratados para asistir al organismo ejecutor durante el periodo de

¹ Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo ([GN-2349-9](#)) párrafo 1.1: Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

ejecución del programa. Sin embargo, los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios del sector público.

- d. **Adquisiciones Anticipadas/Financiamiento Retroactivo:** No habrá reconocimiento de gastos retroactivos.
- e. **Preferencia Nacional:** Las ofertas de bienes con origen en el país tendrán una preferencia² de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional.

2. Tabla de Montos Límites (miles US\$)

Obras			Bienes ³			Consultoría	
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Publicidad Internacional Consultoría	Lista Corta 100% Nacional
≥ 5.000.000	< 5.000.000 ≥ 350.000	< 350.000	≥ 500.000	< 500.000 ≥ 100.000	< 100.000	> 200.000	<500.000

Límite para Revisión Ex-Post			
Obras	Bienes	Servicios de Consultoría	Consultoría Individual
< 2.500.000 excepto proyecto ejecutivo	< 250.000	< 200.000 excepto lista corta y TDR	< 25.000 excepto TDR

Nota: Los montos límites establecidos para revisión ex-post se aplican en función de la capacidad fiduciaria de ejecución del OE y pueden ser modificados por el Banco en la medida que tal capacidad varíe.

3. Adquisiciones Principales (Ver [Plan de Adquisiciones Completo](#))

Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado 000'US\$
Bienes			
Equipamiento informático programa SITU /plataforma tecnológica	LPN	2º trim 2013	250.000
Incorporación nuevas tecnologías en Centro de Interpretación PNI	LPN	1º trim. 2013	300.000
Obras			
Parque jesuítico Guaraní, San Ignacio	LPN	3º trim 2012	3.500.000
Reordenamiento Urbano San Ignacio, Misiones	LPN	3º trim 2012	4.500.000
Senderos y refugios en Parque Nacional Lanín	LPN	1º trim. 2013	1.500.000
Servicios de no consultoría			
Jornadas de sensibilización con los beneficiarios de cada corredor	CP	2º trim 2012	100.000
Firmas⁴			
Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos nuevas obras en Corredores	SBCC	3º trim 2012	2.500.000
Plan estratégico de turismo para todas las áreas protegidas de los corredores a intervenir.	SBCC	1º trim. 2013	800.000
Planes de Manejo Aps Corredor Costero Austral	SBCC	3º trim. 2012	600.000
Planes de Manejo APs Corredor de los Lagos	SBCC	3º trim. 2012	600.000
Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental localidades Ruta 40	SBCC	3º trim. 2012	400.000
Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental localidades Parques Nacionales Costeros	SBCC	3º trim. 2012	500.000

4. Supervisión de Adquisiciones

² Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) Apéndice 2 y el Contrato de Préstamo.

³ Incluye servicios diferentes a la consultoría.

⁴ En el caso de Servicios de Consultoría, significa la integración de la lista corta por firmas de diversas nacionalidades. Ver Política para la Selección y contratación de Servicios de Consultoría (GN-2350-9) párrafo 2.6.

Las adquisiciones serán supervisadas de manera ex post. Las visitas de revisión ex post serán cada 6 meses. Los reportes de revisión ex-post incluirán al menos una visita de inspección física⁵, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post. Es importante aclarar que no menos de un 10% de los contratos revisados se inspeccionara físicamente durante el programa.

5. Disposiciones especiales

a. **Medidas para reducir las probabilidades de corrupción:** Atender las disposiciones de las políticas 2349-9 y 2350-9 en cuanto a prácticas prohibidas (listas de empresas y personas físicas inelegibles de organismos multilaterales).

6. Registros y Archivos

La UEPI mantendrá un sistema de archivo central estandarizado con sus respectivos procedimientos. Para la preparación y archivo de los reportes del proyecto se deben utilizar los formatos o procedimientos que han sido acordados y están descritos en el Reglamento Operativo del Programa. Las revisiones ex post de adquisiciones, se hacen sobre la documentación original, sin embargo, los documentos deben ser guardados en expedientes y en original, por lo que el Subejecutor, en las tareas que le competan, debe conservar los originales y el Ejecutor Copia de: (i) TDR, (ii) Pliego, (iii) Llamado a licitación (iv) Acta de apertura, (v) Informe de evaluación y recomendación de adjudicación; (vi) Contrato, (vii) Informe final, y (viii) Acta de recepción provisoria y definitiva. Mientras que el Ejecutor tendrá originales en expedientes. En el Reglamento Operativo se detallara el procedimiento.

VI. Gestión Financiera

1. Programación y presupuesto

La base jurídica fundamental del proceso presupuestario se halla consagrada en la Ley Nº 24.156 reglamentada mediante el Decreto Nº 1.344/07. La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del sistema presupuestario público nacional y es quien prepara anualmente el presupuesto consolidado del sector público. El presupuesto nacional cuenta con categorías programáticas y otras clasificaciones por objeto del gasto (incisos), que son gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, activos financieros, servicios de la deuda y disminución de otros pasivos, y otros gastos. Según su carácter económico, los rubros son gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Por otro lado las fuentes internas de financiamiento pueden ser el tesoro nacional, recursos propios, afectaciones específicas y las transferencias internas. Dentro del financiamiento externo están las transferencias externas y los créditos externos. No se anticipan dificultades para el manejo presupuestario, oportunidad de contrapartida local, o atrasos del sistema que afecten la ejecución. La operación que se encuentra en ejecución está incluida en el presupuesto nacional mientras que la nueva operación será incluida para el ejercicio 2012. No hay acuerdos especiales para la programación y presupuesto del proyecto.

2. Contabilidad y sistemas de información

El ejecutor utilizará el sistema UEPEX como sistema de administración financiera. El registro de la contabilidad se hará en base de caja y se seguirán las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) cuando aplique de acuerdo a los criterios nacionales establecidos. Los informes financieros requeridos serán: (i) Plan de Ejecución Financiera 90 días posteriores a la solicitud de anticipos, (ii) Estados Financieros anuales auditados, y (iv) otros informes a ser requeridos por los especialistas fiduciarios.

3. Desembolsos y flujo de caja

Los recursos del financiamiento solicitados al Banco mediante la modalidad de Anticipos de Fondos serán depositados, en una Cuenta operativa especial en pesos exclusiva del Proyecto, de ahí se pagaran los gastos e inversiones del Proyecto de acuerdo a lo planificado o se transferirán los fondos a los subejecutores. Los ejecutores deberán llevar un estricto y adecuado control sobre la utilización de los fondos del anticipo con mecanismos que permitan verificar y conciliar los saldos disponibles que surjan de sus registros con los que por iguales conceptos surgen de los registros del Banco (Reporte LMS1).

Se adoptará la modalidad de desembolsos de Anticipos. La rendición de cuentas de los gastos elegibles relacionados con anticipos recibidos debe ser presentada cuando se haya utilizado por lo menos el 80% del

⁵ La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial.

monto adelantando o exista una necesidad especial de fondos de acuerdo al Plan Financiero que abarque un máximo de 90 días a ser presentado en cada oportunidad de solicitud de Anticipo. Dichas rendiciones deben ser presentadas y aceptadas por el Banco, antes de que el prestatario u OE pueda recibir otro anticipo de fondos⁶. El tipo de cambio acordado fue reflejado en el punto IV b del presente informe. Para la solicitud de desembolsos se solicitará: el Formulario de Solicitud de desembolsos, el Estado de Ejecución y el Plan Financiero para los siguientes 90 días. El especialista de gestión financiera podrá requerir información adicional a saber: (i) detalle de compromisos; e (ii) informes de avance físico financieros estimados del proyecto. La frecuencia y tiempo a ser cubierto por el anticipo no superará los 90 días. Las rendiciones del Anticipo deberá presentarse al Banco la siguiente información: (i) formulario de Solicitud de desembolsos con certificaciones, (ii) estado de Ejecución de Proyecto, (iii) conciliación de los recursos del Banco, (iv) detalle de pagos, (v) y otros informes que ayuden a demostrar el avance del proyecto. No se requerirá que la rendición de cuentas venga acompañada de la documentación de soporte de los gastos o pagos efectuados, lo cual no significa una aprobación por parte del Banco de los gastos efectuados. La documentación de respaldo original de los gastos deberá estar disponible para su revisión por parte del Banco en cuanto esto se solicite. Las condiciones previas al primer desembolso se encuentran detalladas en el punto IV a del presente informe. Se adoptará la modalidad de e-Desembolsos, el sistema web del BID que permite al Organismo Ejecutor preparar y enviar electrónicamente solicitudes de desembolso al Banco, reduciendo los costos de transacción permitiendo al Banco revisar y procesar las solicitudes remitidas de manera remota.

4. Control Interno y auditoría interna

El ente nacional de Control Interno es la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La auditoría interna del Organismo ejecutor se realiza por intermedio de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del MINTUR y la del subejecutor por medio de la UAI de la APN, dichas unidades son las encargadas de efectuar las auditorías y recomendaciones de acuerdo con las facultades conferidas por la Ley 24.156 (Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control – 30 de septiembre de 1992).

5. Control Externo e Informes

El sistema nacional de control externo es ejercido por la Auditoría General de la Nación (AGN) que es un Órgano dependiente y de asistencia del Congreso Nacional en el control del estado de cuentas del Sector Público, ha desarrollado varias auditorías externas de proyectos bajo el financiamiento del Banco. En relación a lo establecido en el Art 7.03 de la Normas Generales los Estados Financieros del programa se presentarán debidamente dictaminados por el ente nacional de control externo. La firma de auditores independientes o la AGN será contratada de acuerdo a lo establecido en el AF 200 y los costos respectivos podrán ser efectuados con cargo al financiamiento.

6. Plan de supervisión financiera

El plan de supervisión financiera inicial surge a partir de las evaluaciones de riesgo y capacidad fiduciaria realizadas de acuerdo a las revisiones “in situ” y de “escritorio” previstas para el proyecto que incluye el alcance de las acciones operacional, financiera y contable, de cumplimiento y legalidad; frecuencia y responsable de las mismas.

7. Mecanismo de Ejecución

La ejecución del Programa estará a cargo del **Organismo Ejecutor** del Programa que será el Ministerio de Turismo (MINTUR), a través de su Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) y el **Organismo Subejecutor** será la Administración de Parques Nacionales (APN) a través de su Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo (UCEFE).

⁶ Guía de desembolsos. Punto 24

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/11

Argentina. Préstamo ____/OC-AR a la República Argentina
Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Argentina, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un programa de desarrollo de corredores turísticos. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$80.000.000, que formen parte de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el __ de _____ de ____)

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS#36417211
AR-L1071